




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10091502

«Организация профессионального роста педагогических работников Шебекинского городского округа
 («Педагогический лифт»)»

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Шебекинского городского округа	Куратор проекта:	Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	
Исполнитель:	МКУ "Управление образования Шебекинского городского округа"	Руководитель проекта:	Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:			Коробкин Д.В., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по финансам и экономическому развитию	
Инициатор:	Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.09.20		дата окончания: 15.12.2021	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,00			

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта: Шебекинский городской округ	Уровень сложности проекта: Средний	Тип проекта: Социальный
Направление Белгородской области: 5.10.3. Перспективы развития образования и реализации современной модели образования	Индикатор (показатель) развития Белгородской области: II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона	
Наименование муниципальной программы: «Развитие образования Шебекинского городского округа», утвержденная постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года №1572		
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:		
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0,0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта	
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 26 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта	
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта	

Облюдение требований к результату:

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта




2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Повысить уровень развития профессиональных компетенций не менее чем 75 % педагогических работников в не менее чем 37 общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа к декабрю 2021 года																																																																			
Способ достижения цели:	Разработка и апробация системы индивидуальной методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа																																																																			
Результат проекта:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Требование:</th> <th rowspan="2">Базовое значение</th> <th colspan="2">Период, год</th> <th rowspan="2">Вид подтверждения:</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Проведена входящая и итоговая диагностика профессиональных затруднений педагогических работников</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Отчет о проведении диагностики</td> </tr> <tr> <td>Проведено не менее 9 муниципальных семинаров в год по учебным предметам</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Копия плана проведения</td> </tr> <tr> <td>Проведено не менее 2 – х Единые Дни практикумов по решению ОГЭ и ЕГЭ</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Копия плана проведения</td> </tr> <tr> <td>Проведены практикумы по решению олимпиадных задания ВСОШ по предметам</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>Копия плана проведения</td> </tr> <tr> <td>Организована курсовая переподготовка не менее 50 педагогов на платформе Цифровая образовательная среда</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>Копия заявки УО на обучение</td> </tr> <tr> <td>Организовано повышение квалификации не менее 200 педагогов в очном (очно-заочном) формате на базе БелИРО (ежегодно)</td> <td>0</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>Копии приказов о направлении</td> </tr> <tr> <td>70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>Копии плана проведения мероприятий</td> </tr> <tr> <td>Создана база педагогов-наставников</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Копия базы педагогов-наставников</td> </tr> <tr> <td>Не менее чем 10 председателями ММО проведены индивидуальные консультации с не менее 100 педагогами</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>Сводный отчет</td> </tr> <tr> <td>Проведено не менее 5 конкурсов профессионального мастерства</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>Копия приказа о проведении, копия итогового приказа</td> </tr> <tr> <td>Создан электронный сборник методических материалов</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Отчет</td> </tr> <tr> <td>Создан электронный сборник методических идей</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Отчет</td> </tr> </tbody> </table>	Требование:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:	2020	2021	Проведена входящая и итоговая диагностика профессиональных затруднений педагогических работников	0	1	0	Отчет о проведении диагностики	Проведено не менее 9 муниципальных семинаров в год по учебным предметам	0	9	9	Копия плана проведения	Проведено не менее 2 – х Единые Дни практикумов по решению ОГЭ и ЕГЭ	0	1	1	Копия плана проведения	Проведены практикумы по решению олимпиадных задания ВСОШ по предметам	0	0	1	Копия плана проведения	Организована курсовая переподготовка не менее 50 педагогов на платформе Цифровая образовательная среда	0	50	0	Копия заявки УО на обучение	Организовано повышение квалификации не менее 200 педагогов в очном (очно-заочном) формате на базе БелИРО (ежегодно)	0	200	200	Копии приказов о направлении	70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	50	60	70	Копии плана проведения мероприятий	Создана база педагогов-наставников	0	1	0	Копия базы педагогов-наставников	Не менее чем 10 председателями ММО проведены индивидуальные консультации с не менее 100 педагогами	0	50	100	Сводный отчет	Проведено не менее 5 конкурсов профессионального мастерства	1	2	3	Копия приказа о проведении, копия итогового приказа	Создан электронный сборник методических материалов	0	1	0	Отчет	Создан электронный сборник методических идей	0	1	0	Отчет
Требование:	Базовое значение			Период, год			Вид подтверждения:																																																													
		2020	2021																																																																	
Проведена входящая и итоговая диагностика профессиональных затруднений педагогических работников	0	1	0	Отчет о проведении диагностики																																																																
Проведено не менее 9 муниципальных семинаров в год по учебным предметам	0	9	9	Копия плана проведения																																																																
Проведено не менее 2 – х Единые Дни практикумов по решению ОГЭ и ЕГЭ	0	1	1	Копия плана проведения																																																																
Проведены практикумы по решению олимпиадных задания ВСОШ по предметам	0	0	1	Копия плана проведения																																																																
Организована курсовая переподготовка не менее 50 педагогов на платформе Цифровая образовательная среда	0	50	0	Копия заявки УО на обучение																																																																
Организовано повышение квалификации не менее 200 педагогов в очном (очно-заочном) формате на базе БелИРО (ежегодно)	0	200	200	Копии приказов о направлении																																																																
70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	50	60	70	Копии плана проведения мероприятий																																																																
Создана база педагогов-наставников	0	1	0	Копия базы педагогов-наставников																																																																
Не менее чем 10 председателями ММО проведены индивидуальные консультации с не менее 100 педагогами	0	50	100	Сводный отчет																																																																
Проведено не менее 5 конкурсов профессионального мастерства	1	2	3	Копия приказа о проведении, копия итогового приказа																																																																
Создан электронный сборник методических материалов	0	1	0	Отчет																																																																
Создан электронный сборник методических идей	0	1	0	Отчет																																																																
Пользователи результата проекта:	Педагоги общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа																																																																			

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10091502

Организация профессионального роста педагогических работников Шебекинского городского округа «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЛИФТ»

1. Основные положения

Куратор проекта:	Кочерова А.М., Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	
Руководитель проекта:	Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Коробкин Д.В., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по финансам и экономическому развитию	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1	Организационно-правовой блок	316	01.09.2020	30.11.2021	Отчёт по блоку работ	Воронкина М.Ю.
1.1	Разработка диагностического тестирования по выявлению профессионального дефицита педагогов	14	01.09.2020	18.09.2020	Вопросы по тестированию	Блудова Г.И.
1.2	Организация и проведение входного тестирования (диагностика) по выявлению профессиональных дефицитов педагогов	14	01.10.2020	20.10.2020	Отчет о проведении диагностики	Блудова Г.И.
1.3	Анализ входного тестирования (диагностики) по выявлению профессиональных дефицитов педагогов	9	20.10.2020	30.10.2020	Аналитический отчет	Сарайкина Е.Н.
1.4	Формирование базы педагогов-наставников	14	02.11.2020	20.11.2020	Копия базы педагогов-наставников	Сарайкина Е.Н.
1.5	Организация и проведение итогового тестирования (диагностика) по выявлению профессиональных дефицитов педагогов	14	01.11.2021	20.11.2021	Отчет о проведении диагностики	Блудова Г.И.
1.6	Анализ итогового тестирования (диагностики) по выявлению профессиональных дефицитов педагогов	7	20.11.2021	30.11.2021	Аналитический отчет	Сарайкина Е.Н.
2	Повышение профессиональной компетентности педагогов	338	15.08.2020	15.12.2021	Отчёт по блоку работ	Сарайкина Е.Н.

2.1	Б	Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на базе ОГАОУ ДПО «БелПРО»	327	01.09.2020	15.12.2021	Отчёт по блоку работ	Блудова Г.И.
2.1.1	Р	Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на базе ОГАОУ ДПО «БелПРО» в 2020 году	86	01.09.2020	30.12.2020	Копия приказа о направлении	Сомова В.В.
2.1.2	Р	Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на базе ОГАОУ ДПО «БелПРО» в первой половине 2021 года	96	15.02.2021	30.06.2021	Копия приказа о направлении	Сомова В.В.
2.1.3	Р	Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на базе ОГАОУ ДПО «БелПРО» во второй половине 2021 года	75	01.09.2021	15.12.2021	Копия приказа о направлении	Сомова В.В.
2.2	Р	Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на платформе «Цифровая образовательная среда»	64	01.09.2020	30.11.2020	Копия заявки на обучение	Сомова В.В.
2.3	Б	Организация и проведение семинаров	297	01.10.2020	05.12.2021	Отчёт по блоку работ	Каблучко А.М.
2.3.1	Р	Организация и проведение семинаров в 2020 году	53	01.10.2020	15.12.2020	Копия плана проведения	Блудова Г.И.
2.3.2	Р	Организация и проведение семинаров в 1 квартале 2021 года	33	01.03.2021	15.04.2021	Копия плана проведения	Блудова Г.И.
2.3.3	Р	Организация и проведение семинаров во 3 квартале 2021 года	23	15.08.2021	15.09.2021	Копия плана проведения	Блудова Г.И.
2.3.4	Р	Организация и проведение семинаров в 4 квартале 2021 года	45	01.10.2021	05.12.2021	Копия плана проведения	Блудова Г.И.
2.4	Б	Проведение педагогами-наставниками (председателями ММО) индивидуальных консультаций с педагогами, имеющими профессиональные затруднения	319	01.09.2020	05.12.2021	Отчёт по блоку работ	Блудова Г.И.
2.4.1	Р	Проведение педагогами-наставниками (председателями ММО) индивидуальных консультаций с педагогами, имеющими профессиональные затруднения в 2020 году	79	01.09.2020	21.12.2020	Сводный отчет о проведении	Сарайкина Е.Н.
2.4.2	Р	Проведение педагогами-наставниками (председателями ММО) индивидуальных консультаций с педагогами, имеющими профессиональные затруднения в первой половине 2021 года	96	15.02.2021	30.06.2021	Сводный отчет о проведении	Сарайкина Е.Н.

2.4.3	Р	Проведение педагогами-наставниками (председателями ММО) индивидуальных консультаций с педагогами, имеющими профессиональные затруднения во второй половине 2021 года	67	01.09.2021	05.12.2021	Сводный отчет о проведении	Сарайкина Е.Н.
2.5	Б	Оказание методической и консультативной помощи педагогам методистами ЦММЦ	319	01.09.2020	05.12.2021	Отчет по блоку работ	Блудова Г.И.
2.5.1	Р	Оказание методической и консультативной помощи педагогам методистами ЦММЦ в 2020 году	78	01.09.2020	20.12.2020	Аналитическая справка	Михайлов А.В.
2.5.2	Р	Оказание методической и консультативной помощи педагогам методистами ЦММЦ в первой половине 2021 года	96	15.02.2021	30.06.2021	Аналитическая справка	Михайлов А.В.
2.5.3	Р	Оказание методической и консультативной помощи педагогам методистами ММЦ во второй половине 2021 года	112	30.06.2021	05.12.2021	Аналитическая справка	Михайлов А.В.
2.6	Б	Обобщение актуального педагогического опыта педагогов (АПО)	324	01.09.2020	10.12.2021	Отчет по блоку работ	Блудова Г.И.
2.6.1	Р	Обобщение АПО в 4 квартале 2020 года	83	01.09.2020	25.12.2020	Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО	Роганина Н.А.
2.6.2	Р	Обобщение АПО в 1 квартале 2021 года	52	15.01.2021	31.03.2021	Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО	Роганина Н.А.
2.6.3	Р	Обобщение АПО во 2 квартале 2021 года	65	01.04.2021	30.06.2021	Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО	Роганина Н.А.
2.6.4	Р	Обобщение АПО в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО	Роганина Н.А.
2.6.5	Р	Обобщение АПО в 4 квартале 2021 года	50	01.10.2021	10.12.2021	Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО	Роганина Н.А.
2.7	Б	Организация и проведение Единого Дня практиicumов по решению ОГЭ и ЕГЭ	324	01.09.2020	10.12.2021	Отчет по блоку работ	Блудова Г.И.
2.7.1	Р	Организация и проведение Единого Дня практиicumов по решению ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году	83	01.09.2020	25.12.2020	Копия плана проведения	Сарайкина Е.Н.
2.7.2	Р	Организация и проведение Единого Дня практиicumов по решению ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году	72	01.09.2021	10.12.2021	Копия плана проведения	Сарайкина Е.Н.

2.8	Р	Организация и проведение практикумов по решению олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады школьников по предметам	33	01.03.2021	15.04.2021	Копия плана проведения	Сарайкина Е.Н.
2.9	Б	Организация и проведение Школы молодого педагога	302	01.10.2020	10.12.2021	Отчёт по блоку работ	Блудова Г.И.
2.9.1	Р	Организация и проведение Школы молодого педагога в 2020 году	53	01.10.2020	15.12.2020	Копии плана проведения	Роганина Н.А.
2.9.2	Р	Организация и проведение Школы молодого педагога в первой половине 2021 года	52	01.02.2021	15.04.2021	Копии плана проведения	Роганина Н.А.
2.9.3	Р	Организация и проведение Школы молодого педагога во второй половине 2021 года	50	01.10.2021	10.12.2021	Копии плана проведения	Роганина Н.А.
2.10	Б	Организация и проведение Фестиваля педагогических идей	296	15.08.2020	15.10.2021	Отчёт по блоку работ	Блудова Г.И.
2.10.1	Р	Организация и проведение Фестиваля педагогических идей в 2020 году	44	15.08.2020	15.10.2020	Копии приказа о проведении и итогового приказа	Каблучко А.М.
2.10.2	Р	Организация и проведение Фестиваля педагогических идей в 2021 году	45	15.08.2021	15.10.2021	Копии приказа о проведении и итогового приказа	Каблучко А.М.
2.11	Р	Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в 2020-2021 учебном году	57	01.12.2020	26.02.2021	Копии приказа о проведении и итогового приказа	Каблучко А.М.
2.12	Б	Организация и проведение конкурса «Слэм-урок»	287	15.10.2020	05.12.2021	Отчёт по блоку работ	Блудова Г.И.
2.12.1	Р	Организация и проведение конкурса «Слэм-урок» в 2020 году	43	15.10.2020	15.12.2020	Копии приказа о проведении и итогового приказа	Каблучко А.М.
2.12.2	Р	Организация и проведение конкурса «Слэм-урок» в 2021 году	35	15.10.2021	05.12.2021	Копии приказа о проведении и итогового приказа	Каблучко А.М.
2.13	Б	Организация и проведение конкурса профессионального мастера «Подари успех»	305	01.09.2020	15.11.2021	Отчёт по блоку работ	Каблучко А.М.
2.13.1	Р	Организация и проведение конкурса профессионального мастера «Подари успех» в 2020 году	53	01.09.2020	15.11.2020	Копии приказа о проведении и итогового приказа	Блудова Г.И.
2.13.2	Р	Организация и проведение конкурса профессионального мастера «Подари успех» в 2021 году	53	01.09.2021	15.11.2021	Копии приказа о проведении и итогового приказа	Блудова Г.И.
2.14	Р	Организация и проведение педагогической олимпиады «ФГОС на 5+»	22	01.12.2020	30.12.2020	Копии приказа о проведении и итогового приказа	Сомова В.В.
3	Б	Информационное сопровождение	324	01.09.2020	10.12.2021	Отчёт по блоку работ	Блудова Г.И.

3.1	Б	Освещение мероприятий проекта на сайте УО и в социальных сетях	295	10.10.2020	10.12.2021	Отчет по блоку работ	Сарайкина Е.Н.
3.1.1	П	Освещение мероприятий проекта на сайте УО и в социальных сетях 2020 году	43	10.10.2020	10.12.2020	Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей	Сомова В.В.
3.1.2	П	Освещение мероприятий проекта на сайте УО и в социальных сетях в первой половине 2021 года	96	15.02.2021	30.06.2021	Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей	Сомова В.В.
3.1.3	П	Освещение мероприятий проекта на сайте УО и в социальных сетях во второй половине 2021 года	44	10.10.2021	10.12.2021	Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей	Сомова В.В.
3.2	Б	Создание электронного сборника педагогических идей педагогов «Вместе к успеху!»	285	01.09.2020	15.10.2021	Отчет по блоку работ	Сарайкина Е.Н.
3.2.1	Р	Создание электронного сборника педагогических идей педагогов «Вместе к успеху!» в 2020 году	33	01.09.2020	15.10.2020	Отчет о создании сборника	Блудова Г.И.
3.2.2	Р	Создание электронного сборника педагогических идей педагогов «Вместе к успеху!» в 2021 году	33	01.09.2021	15.10.2021	Отчет о создании сборника	Блудова Г.И.
3.3	Б	Создание электронного сборника методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!»	305	01.09.2020	15.11.2021	Отчет по блоку работ	Сарайкина Е.Н.
3.3.1	Р	Создание электронного сборника методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» в 2020 году	53	01.09.2020	15.11.2020	Отчет о создании сборника	Блудова Г.И.
3.3.2	Р	Создание электронного сборника методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» в 2021 году	53	01.09.2021	15.11.2021	Отчет о создании сборника	Блудова Г.И.
4	Р	Анализ достижения цели проекта и выполнения требований к результату проекта	11	01.12.2021	15.12.2021	Аналитическая справка	Сарайкина Е.Н.
ИТОГО:			338	15.08.2020	15.12.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работ/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.				Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие	
1	Организационно-правовой блок	0	0	0	0	0	0	0	
2	Повышение профессиональной компетентности педагогов	0	0	0	0	0	0	0	
3	Информационное сопровождение	0	0	0	0	0	0	0	

4	Анализ достижения цели проекта и выполнения требований к результату проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		ФИО ответственного исполнителя	Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению			
1.	Недостаточный уровень информированности пользователей проекта о реализации проекта	Невыполнение требования к результату проекта	Проведение информационной кампании о проекте. Освещение мероприятий проекта на сайте УО и социальных сетях		Сарайкина Е.Н.	Позапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий педагогами. Внесение изменений в план управления проектом.
2.	Недостаточный уровень компетентности педагогов-предметников	Невыполнение требования к результату проекта.	Проведение педагогами-наставниками индивидуальных консультаций, оказание методической помощи методистами ЦММЦ		Блудова Г.И., Михайлов А.В.	Позапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий с детьми и их родителями. Внесение изменений в план управления проектом.
3.	Недостаточный уровень мотивации непрерывного профессионального развития педагогов	Срыв сроков реализации контрольных точек	Проведение конкурсов профессионального мастерства		Сомова В.В.	Позапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий с детьми и их родителями. Внесение изменений в план управления проектом.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации городского округа № 404 03.12.2020 г. «О формировании команд проектов»
2	Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 1 класса	Руководитель проекта	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90
3	Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 3 класса	Администратор проекта	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90
4	Блудова Галина Ивановна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90
5	Блудова Галина Ивановна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90
6	Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90
7	Сомова Вероника Викторовна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90
8	Кабдучко Анна Михайловна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90

9	Роганина Наталья Анатольевна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского			Отсутствует рапг	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования городского округа» от 26.01.2021 г. № 90
10	Михайлов Александр Валентинович., заведующий Шебекинским муниципальным методическим центром			Отсутствует рапг	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования городского округа» от 26.01.2021 г. № 90

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта, Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Администратор проекта, Руководитель проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта, Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально