




**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 088 003
«ТРАЕКТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА»**

1. Основные положения

Куратор проекта: Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента образования Белгородской области	
Руководитель проекта: Бучек Альбина Александровна, ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента образования Белгородской области	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		Организационные документы	234	13.02.2020	11.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Юдина Е.Н.
1.1	П	Разработка порядка деятельности методиста по оценке профессиональных затруднений педагогов	35	01.03.2020	20.04.2020	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об утверждении порядка деятельности методиста по оценке профессиональных затруднений педагогов	Жерновая А.А.
1.2.		Разработка порядка формирования траектории непрерывного профессионального развития по не менее чем 3 педагогическим должностям (воспитатель, учитель, педагог	47	13.02.2020	20.04.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.

1.2.1.	П	Разработка проекта порядка формирования траектории непрерывного профессионального развития по педагогической должности «воспитатель»	41	13.02.2020	13.04.2020	Проект порядка формирования траектории непрерывного профессионального развития по педагогической должности «воспитатель»	Белова О.В.
1.2.2.	П	Разработка проекта порядка формирования траектории непрерывного профессионального развития по педагогической должности «учитель»	41	13.02.2020	13.04.2020	Проект порядка формирования траектории непрерывного профессионального развития по педагогической должности «учитель»	Вертелецкая О.В.
1.2.3.	П	Разработка проекта порядка формирования траектории непрерывного профессионального развития по педагогической должности «педагог дополнительного образования»	41	13.02.2020	13.04.2020	Проект порядка формирования траектории непрерывного профессионального развития по педагогической должности «педагог дополнительного образования»	Фатнева Е.А.
1.2.4.	П	Утверждение порядка формирования траектории непрерывного профессионального развития по педагогическим должностям «воспитатель», «учитель», «педагог дополнительного образования»	5	14.04.2020	20.04.2020	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» об утверждении порядка формирования траектории непрерывного профессионального развития по педагогическим должностям «воспитатель», «учитель», «педагог дополнительного образования»	Фатнева Е.А.
1.3.	-	<i>Разработка методических материалов «Дневник методиста»</i>	79	24.08.2020	11.12.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
1.3.1.	П	Разработка макета методических материалов «Дневник методиста»	45	24.08.2020	23.10.2020	Электронная версия (макет) методических материалов «Дневник методиста»	Жерлицына М.С.
1.3.2.	П	Утверждение редакционно-издательским советом методических материалов «Дневник методиста»	25	26.10.2020	30.11.2020	Протокол решения заседания редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Жерновая А.А.

1.3.3.	П	Размещение электронного макета «Дневник методиста» на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	9	01.12.2020	11.12.2020	Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией	Курбатов Н.А.
2	-	Организация и проведение входящей и итоговой оценки профессиональных компетенций не менее 90 методистов и руководителей ММЦ	449	17.03.2020	13.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Юдина Е.Н.
2.1	-	<i>Организация и проведение входящей оценки профессиональных компетенций не менее 90 методистов и руководителей ММЦ (в 2020 году)</i>	32	17.03.2020	29.04.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Жерновая А.А.</i>
2.1.1	П	Формирование списочного состава руководителей и методистов ММЦ (в 2020 году) (выполнено)	1	17.03.2020	17.03.2020	Список руководителей и методистов ММЦ	Жерновая А.А.
2.1.2	П	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении входящей оценки профессиональных компетенций методистов и руководителей ММЦ (выполнено)	4	18.03.2020	23.03.2020	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении входящей оценки профессиональных компетенций методистов и руководителей ММЦ	Комаренко Е.А.
2.1.3	П	Разработка заданий для проведения оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ (в 2020 году) (выполнено)	5	24.03.2020	30.03.2020	Задания для проведения оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ	Каверина Е.В.
2.1.4	П	Разработка заданий для проведения оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ (в 2020 году) (выполнено)	5	24.03.2020	30.03.2020	Задания для проведения оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ	Комаренко Е.А.
2.1.5	Р	Проведение входящей оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ (в 2020 году) (выполнено)	2	16.04.2020	17.04.2020	Информационная справка по итогам проведения оценки	Каверина Е.В.
2.1.6	Р	Проведение входящей оценки профессиональных компетенций	4	16.04.2020	21.04.2020	Информационная справка по итогам проведения оценки	Комаренко Е.А.

		методистов ММЦ (в 2020 году) (выполнено)					
2.1.7	П	Подготовка информации по результатам оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ (в 2020 году)	2	22.04.2020	23.04.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Каверина Е.В.
2.1.8	П	Подготовка информации по результатам оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ (в 2020 году)	6	22.04.2020	29.04.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Комаренко Е.А.
2.2	-	Организация и проведение итоговой оценки профессиональных компетенций не менее 90 методистов и руководителей ММЦ (в 2020 году)	21	13.11.2020	11.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Жерновая А.А.
2.2.1	П	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении итоговой оценки профессиональных компетенций методистов и руководителей ММЦ	4	13.11.2020	18.11.2020	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении итоговой оценки профессиональных компетенций методистов и руководителей ММЦ	Комаренко Е.А.
2.2.2	Р	Проведение итоговой оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ (в 2020 году)	2	25.11.2020	26.11.2020	Информационная справка по итогам проведения оценки	Каверина Е.В.
2.2.3	Р	Проведение итоговой оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ (в 2020 году)	4	25.11.2020	30.11.2020	Информационная справка по итогам проведения оценки	Комаренко Е.А.
2.2.4	П	Подготовка информации по результатам итоговой оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ (в 2020 году)	2	04.12.2020	05.12.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Каверина Е.В.
2.2.5	П	Подготовка информации по результатам итоговой оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ (в 2020 году)	6	04.12.2020	11.12.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Комаренко Е.А.
2.3		Организация и проведение входящей оценки профессиональных компетенций не менее 90 методистов и руководителей ММЦ (в 2021 году)	31	13.01.2021	25.02.2021	Отчет об окончании блока работ	Жерновая А.А.

2.3.1	П	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении входящей оценки профессиональных компетенций методистов и руководителей ММЦ	4	13.01.2021	18.01.2021	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении входящей оценки профессиональных компетенций методистов и руководителей ММЦ	Комаренко Е.А.
2.3.2	П	Разработка заданий для проведения оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ (в 2021 году)	5	19.01.2021	25.01.2021	Задания для проведения оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ	Каверина Е.В.
2.3.3	П	Разработка заданий для проведения оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ (в 2021 году)	5	19.01.2021	25.01.2021	Задания для проведения оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ	Комаренко Е.А.
2.3.4	Р	Проведение входящей оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ (в 2021 году)	2	08.02.2021	09.02.2021	Информационная справка по итогам проведения оценки	Каверина Е.В.
2.3.5	Р	Проведение входящей оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ (в 2021 году)	4	08.02.2021	11.02.2021	Информационная справка по итогам проведения оценки	Комаренко Е.А.
2.3.6	П	Подготовка информации по результатам оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ (в 2021 году)	2	17.02.2021	18.02.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Каверина Е.В.
2.3.7	П	Подготовка информации по результатам оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ (в 2021 году)	6	17.02.2021	25.02.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Комаренко Е.А.
2.4	-	Организация и проведение итоговой оценки профессиональных компетенций не менее 90 методистов и руководителей ММЦ (в 2021 году)	21	15.11.2021	13.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Жерновая А.А.
2.4.1	П	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении итоговой оценки профессиональных компетенций методистов и руководителей ММЦ	4	15.11.2021	18.11.2021	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении итоговой оценки профессиональных компетенций методистов и руководителей ММЦ	Комаренко Е.А.

2.4.2	Р	Проведение итоговой оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ	2	25.11.2021	26.11.2021	Информационная справка по итогам проведения оценки	Каверина Е.В.
2.4.3	Р	Проведение итоговой оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ	4	25.11.2021	30.11.2021	Информационная справка по итогам проведения оценки	Комаренко Е.А.
2.4.4	П	Подготовка информации по результатам итоговой оценки профессиональных компетенций руководителей ММЦ	2	06.12.2021	07.12.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Каверина Е.В.
2.4.5	П	Подготовка информации по результатам итоговой оценки профессиональных компетенций методистов ММЦ	6	06.12.2021	13.12.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Комаренко Е.А.
3	-	Организация и проведение входящей и итоговой оценки профессиональных компетенций не менее 1500 педагогических работников образовательных организаций (в 2020 году)	217	17.02.2020	25.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
3.1	-	<i>Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций (в 2020 году)</i>	32	17.02.2020	02.04.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
3.1.1	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций (Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ) (в 2020 году)	30	17.02.2020	31.03.2020	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Мельникова И.А.
3.1.2	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций (Белгородский район,	30	17.02.2020	31.03.2020	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных	Фатнева Е.А.

		<i>Прохоровский район, Яковлевский городской округ) (в 2020 году)</i>				компетенций	
3.1.3	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций <i>(Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район) (в 2020 году)</i>	30	17.02.2020	31.03.2020	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Барыбина И.С.
3.1.4	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных затруднений <i>(Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район) (в 2020 году)</i>	30	17.02.2020	31.03.2020	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Полякова Г.М.
3.1.5	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных затруднений <i>(Шебекинский городской округ, Волоконовский район) (в 2020 году)</i>	30	17.02.2020	31.03.2020	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Михайлов А.В.
3.1.6	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных затруднений <i>(Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ) (в 2020 году)</i>	30	17.02.2020	31.03.2020	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Васекина Г.А.
3.1.7	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных затруднений в 2020 году	2	01.04.2020	02.04.2020	Информационная справка об итогах формирования списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных	Жерлицына М.С.

						загружен в 2020 году	
3.2	-	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (в 2020 году)	24	14.04.2020	21.05.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
3.2.1	П	Подготовка организационных документов о проведении входящей оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (в 2020 году)	5	14.04.2020	20.04.2020	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении входящей оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области	Фатнева Е.А.
3.2.2	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ) (в 2020 году)	17	21.04.2020	19.05.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Мельникова И.А.
3.2.3	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ) (в 2020 году)	17	21.04.2020	19.05.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Власенко Е.Г.
3.2.4	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Валуйский городской округ, Вейделевский район, Ровеньской район) (в 2020 году)	17	21.04.2020	19.05.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Барыбина И.С.
3.2.5	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных	17	21.04.2020	19.05.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Полякова Г.М.

		организаций (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район) (в 2020 году)					
3.2.6	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Шебекинский городской округ, Волоконовский район) (в 2020 году)	17	21.04.2020	19.05.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Михайлов А.В.
3.2.7	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ) (в 2020 году)	17	21.04.2020	19.05.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Васекина Г.А.
3.2.8	П	Подготовка сводной аналитической информации по результатам входящей оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (в 2020 году)	2	20.05.2020	21.05.2020	Сводный аналитический отчет по результатам оценки	Фатнева Е.А.
3.3	-	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (в 2020 году)	29	18.11.2020	28.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
3.3.1	П	Подготовка организационных документов о проведении итоговой оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (в 2020 году)	4	18.11.2020	23.11.2020	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении итоговой оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области	Фатнева Е.А.
3.3.2	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Краснояружский район, Ракитянский	22	24.11.2020	23.12.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Мельникова И.А.

		район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ) (в 2020 году)					
3.3.3	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ) (в 2020 году)	22	24.11.2020	23.12.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Власенко Е.Г.
3.3.4	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район) (в 2020 году)	22	24.11.2020	23.12.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Барыбина И.С.
3.3.5	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район) (в 2020 году)	22	24.11.2020	23.12.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Полякова Г.М.
3.3.6	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Шебекинский городской округ, Волоконовский район) (в 2020 году)	22	24.11.2020	23.12.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Михайлов А.В.
3.3.7	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ) (в 2020 году)	22	24.11.2020	23.12.2020	Аналитический отчет по результатам оценки	Васекина Г.А.

		году)					
3.3.8	П	Подготовка сводной информации по результатам итоговой оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций в 2020 году	3	24.12.2020	28.12.2020	Сводный аналитический отчет по результатам оценки	Фатнева Е.А.
4	-	Организация и проведение входящей и итоговой оценки профессиональных компетенций не менее 1500 педагогических работников образовательных организаций (в 2021 году)	254	11.01.2021	30.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
4.1	-	<i>Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций (в 2021 году)</i>	18	11.01.2021	03.02.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	Фатнева Е.А.
4.1.1	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций (Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ) (в 2021 году)	16	11.01.2021	01.02.2021	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Мельникова И.А.
4.1.2	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ) (в 2021 году)	16	11.01.2021	01.02.2021	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Власенко Е.Г.
4.1.3	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных	16	11.01.2021	01.02.2021	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки	Барыбина И.С.

		компетенций <i>(Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район) (в 2021 году)</i>				профессиональных компетенций	
4.1.4	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций <i>(Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район) (в 2021 году)</i>	16	11.01.2021	01.02.2021	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Полякова Г.М.
4.1.5	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций <i>(Шебекинский городской округ, Волоконовский район) (в 2021 году)</i>	16	11.01.2021	01.02.2021	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Михайлов А.В.
4.1.6	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций <i>(Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ) (в 2021 году)</i>	16	11.01.2021	01.02.2021	Список педагогов образовательных организаций Белгородской области, участников входящей оценки профессиональных компетенций	Васекина Г.А.
4.1.7	П	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных компетенций в 2021 году	2	02.02.2021	03.02.2021	Информационная справка об итогах формирования списочного состава педагогов образовательных организаций Белгородской области - участников входящей оценки профессиональных затруднений в 2021 году	Жерлицына М.С.
4.2	-	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (в 2021	29	04.02.2021	18.03.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.

		году)					
4.2.1	П	Подготовка организационных документов о проведении входящей оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (в 2021 году)	4	04.02.2021	09.02.2021	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении входящей оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области	Воробьева Е.И.
4.2.2	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Краснояржский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ) (в 2021 году)	19	15.02.2021	15.03.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Мельникова И.А.
4.2.3	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ) (в 2021 году)	19	15.02.2021	15.03.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Власенко Е.Г.
4.2.4	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район) (в 2021 году)	19	15.02.2021	15.03.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Барыбина И.С.
4.2.5	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район) (в 2021 году)	19	15.02.2021	15.03.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Полякова Г.М.
4.2.6	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных	19	15.02.2021	15.03.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Михайлов А.В.

		организаций (Шебекинский городской округ, Волоконовский район) (в 2021 году)					
4.2.7	Р	Проведение входящей оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ) (в 2021 году)	19	15.02.2021	15.03.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Васекина Г.А.
4.2.8	Р	Подготовка сводной информации по результатам входящей оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций в 2021 году	3	16.03.2021	18.03.2021	Сводный аналитический отчет по результатам оценки	Фатнева Е.А.
4.3	-	<i>Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (в 2021 году)</i>	29	17.11.2021	27.12.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
4.3.1	П	Подготовка организационных документов о проведении итоговой оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (в 2021 году)	4	17.11.2021	22.11.2021	Скан-копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО», о проведении итоговой оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области	Воробьева Е.И.
4.3.2	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Краснояржский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ) (в 2021 году)	22	23.11.2021	22.12.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Мельникова И.А.
4.3.3	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области	22	23.11.2021	22.12.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Власенко Е.Г.

		(Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ) (в 2021 году)					
4.3.4	Р	Проведение итоговой оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район) (в 2021 году)	22	23.11.2021	22.12.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Барыбина И.С.
4.3.5	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район) (в 2021 году)	22	23.11.2021	22.12.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Полякова Г.М.
4.3.6	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Шебекинский городской округ, Волоконовский район) (в 2021 году)	22	23.11.2021	22.12.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Михайлов А.В.
4.3.7	Р	Проведение итоговой оценки и анализ результатов профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Белгородской области (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ) (в 2021 году)	22	23.11.2021	22.12.2021	Аналитический отчет по результатам оценки	Васекина Г.А.
4.3.8	П	Подготовка сводной информации по результатам итоговой оценки профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций в 2021 году	3	23.12.2021	27.12.2021	Сводный аналитический отчет по результатам итоговой оценки	Фатнева Е.А.
4.4	П	Подготовка информации по снижению уровня профессиональных дефицитов у методистов и руководителей ММЦ и педагогических работников Белгородской	3	28.12.2021	30.12.2021	Аналитический отчет по итогам проведения оценки профессиональных затруднений педагогических	Жерновая А.А.

		области (не менее 90 методистов и руководителей ММЦ и не менее 3 000 педагогических работников)				работников, методистов и руководителей ММЦ	
5	-	Формирование карт профессиональных затруднений (не менее 3000 педагогов образовательных организаций, вовлеченных в новую модель методической деятельности, и не менее 90 методистов и руководителей ММЦ)	236	30.04.2020	02.04.2021	Отчет об окончании блока работ	Юдина Е.Н.
5.1	-	Формирование карт профессиональных затруднений методистов и руководителей ММЦ (не менее 90 методистов и руководителей ММЦ) (в 2020 году)	12	30.04.2020	19.05.2020	Отчет об окончании блока работ	Жерновая А.А.
5.1.1	П	Формирование карт профессиональных затруднений руководителей ММЦ (в 2020 году)	2	30.04.2020	06.05.2020	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений руководителей ММЦ, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Каверина Е.В.
5.1.2	П	Формирование карт профессиональных затруднений методистов ММЦ (в 2020 году)	8	30.04.2020	15.05.2020	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений методистов ММЦ, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Комаренко Е.А.
5.1.3	П	Подготовка сводной аналитической информации по итогам формирования карт профессиональных затруднений (в 2020 году)	2	18.05.2020	19.05.2020	Сводная аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений методистов и	Жерновая А.А.

						руководителей ММЦ	
5.2	-	Формирование карт профессиональных затруднений методистов и руководителей ММЦ (не менее 90 методистов и руководителей ММЦ) (в 2021 году)	10	26.02.2021	12.03.2021	Отчет об окончании блока работ	Жерновая А.А.
5.2.1	П	Формирование карт профессиональных затруднений руководителей ММЦ (в 2021 году)	2	26.02.2021	01.03.2021	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений руководителей ММЦ, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Каверина Е.В.
5.2.2	П	Формирование карт профессиональных затруднений методистов ММЦ (в 2021 году)	8	26.02.2021	10.03.2021	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений методистов ММЦ, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Комаренко Е.А.
5.2.3	П	Подготовка сводной аналитической информации по итогам формирования карт профессиональных затруднений (в 2021 году)	2	11.03.2021	12.03.2021	Сводная аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений методистов и руководителей ММЦ	Жерновая А.А.
5.3	-	Формирование карт профессиональных затруднений для педагогов образовательных организаций (в 2020 году) (для не менее 1500 педагогов ОО, вовлеченных в новую модель методической деятельности)	9	20.05.2020	01.06.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
5.3.1	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных	6	20.05.2020	27.05.2020	Аналитическая справка по итогам формирования карт	Мельникова И.А.

		организаций Белгородской области (<i>Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ</i>) (в 2020 году)				профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций, пример сформированной карты профессиональных затруднений	
5.3.2	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ</i>) (в 2020 году)	6	20.05.2020	27.05.2020	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Власенко Е.Г.
5.3.3	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район</i>) (в 2020 году)	6	20.05.2020	27.05.2020	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Барыбина И.С.
5.3.4	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район</i>) (в 2020 году)	6	20.05.2020	27.05.2020	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Полякова Г.М.
5.3.5	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Шебекинский городской округ, Волоконовский район</i>) (в 2020 году)	6	20.05.2020	27.05.2020	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций, пример сформированной	Михайлов А.В.

						карты профессиональных затруднений	
5.3.6	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ</i>) (в 2020 году)	6	20.05.2020	27.05.2020	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Васекина Г.А.
5.3.7	П	Подготовка сводной аналитической информации по итогам формирования карт профессиональных затруднений (в 2020 году)	3	28.05.2020	01.06.2020	Сводная аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений	Фатнева Е.А.
5.4	-	Формирование карт профессиональных затруднений для педагогов образовательных организаций (в 2021 году) (для не менее 1500 педагогов ОО, вовлеченных в новую модель методической деятельности)	12	18.03.2021	02.04.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
5.4.1	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ</i>) (в 2021 году)	9	18.03.2021	30.03.2021	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Мельникова И.А.
5.4.2	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ</i>) (в 2021 году)	9	18.03.2021	30.03.2021	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области, пример	Власенко Е.Г.

						сформированной карты профессиональных затруднений	
5.4.3	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район</i>) (в 2021 году)	9	18.03.2021	30.03.2021	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Барыбина И.С.
5.3.4	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район</i>) (в 2021 году)	9	18.03.2021	30.03.2021	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Полякова Г.М.
5.4.5	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Шебекинский городской округ, Волоконовский район</i>) (в 2021 году)	9	18.03.2021	30.03.2021	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Михайлов А.В.
5.4.6	П	Формирование карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области (<i>Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ</i>) (в 2021 году)	9	18.03.2021	30.03.2021	Аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций Белгородской области, пример	Васекина Г.А.

						сформированной карты профессиональных затруднений	
5.4.7	П	Подготовка сводной аналитической информации по итогам формирования карт профессиональных затруднений (в 2021 году)	3	31.03.2021	02.04.2021	Сводная аналитическая справка по итогам формирования карт профессиональных затруднений, пример сформированной карты профессиональных затруднений	Фатнева Е.А.
6	-	Проведение индивидуальных консультаций не менее чем 90 методистами и руководителями межмуниципальных методических центров с не менее чем 1500 педагогов в 2020 году	190	01.04.2020	30.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
6.1	-	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами во 2 квартале 2020 года	62	01.04.2020	03.07.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
6.1.1	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ) во 2 квартале 2020 года	59	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2020 года	Мельникова И.А.
6.1.2	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ) во 2 квартале 2020 года	59	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2020 года	Власенко Е.Г.

6.1.3	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район</i>) во 2 квартале 2020 года	59	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2020 года	Барыбина И.С.
6.1.4	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район</i>) во 2 квартале 2020 года	59	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2020 года	Полякова Г.М.
6.1.5	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Шебекинский городской округ, Волоконовский район</i>) во 2 квартале	59	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2020 года	Михайлов А.В.
6.1.6	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ</i>) во 2 квартале	59	01.04.2020	30.06.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2020 года	Васекина Г.А.
6.1.7	П	Подготовка сводной информации о проведении индивидуальных консультаций с педагогами во 2 квартале	3	01.07.2020	03.07.2020	Сводная аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2020 года	Фатнева Е.А.
6.2	-	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами в 3 квартале 2020 года	70	01.07.2020	06.10.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
6.2.1	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с	66	01.07.2020	30.09.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных	Мельникова И.А.

		педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ</i>) в 3 квартале 2020 года				консультаций в 3 квартале 2020 года	
6.2.2	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ</i>) в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2020 года	Власенко Е.Г.
6.2.3	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район</i>) в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2020 года	Барыбина И.С.
6.2.4	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район</i>) в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2020 года	Полякова Г.М.
6.2.5	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Шебекинский городской округ, Волоконовский район</i>) в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2020 года	Михайлов А.В.
6.2.6	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ</i>) в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2020 года	Васекина Г.А.

6.2.7	П	Подготовка сводной информации о проведении индивидуальных консультаций с педагогами в 3 квартале 2020 года	3	02.10.2020	06.10.2020	Сводная аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2020 года	Фатнева Е.А.
6.3	-	<i>Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами в 4 квартале 2020 года</i>	61	01.10.2020	25.12.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	Фатнева Е.А.
6.3.1	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ</i>) в 4 квартале 2020 года	58	01.10.2020	22.12.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2020 года	Мельникова И.А.
6.3.2	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ</i>) в 4 квартале 2020 года	58	01.10.2020	22.12.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2020 года	Власенко Е.Г.
6.3.3	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район</i>) в 4 квартале 2020 года	58	01.10.2020	22.12.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2020 года	Барыбина И.С.
6.3.4	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район</i>) в 4 квартале 2020 года	58	01.10.2020	22.12.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2020 года	Полякова Г.М.
6.3.5	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с	58	01.10.2020	22.12.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных	Михайлов А.В.

		педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Шебекинский городской округ, Волоконовский район</i>) в 4 квартале 2020 года				консультаций в 4 квартале 2020 года	
6.3.6	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ</i>) в 4 квартале 2020 года	58	01.10.2020	22.12.2020	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2020 года	Васекина Г.А.
6.3.7	Р	Подготовка сводной информации о проведении индивидуальных консультаций с педагогами в 4 квартале	3	23.12.2020	25.12.2020	Сводная аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2020 года	Фатнева Е.А.
6.4	Р	Подготовка итоговой информации о проведении индивидуальных консультаций руководителями и методистами ММЦ для педагогов в 2020 году	3	28.12.2020	30.12.2020	Сводная аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 2020 году	Фатнева Е.А.
7	-	Проведение индивидуальных консультаций не менее чем 90 методистами и руководителями межмуниципальных методических центров с не менее чем 1500 педагогов в 2021 году	254	11.01.2021	30.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
7.1	-	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами в 1 квартале 2021 года	61	11.01.2021	05.04.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
7.1.1	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ</i>) в 1 квартале 2021 года	58	11.01.2021	31.03.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 1 квартале 2021 года	Мельникова И.А.

7.1.2	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ</i>) в 1 квартале 2021 года	58	11.01.2021	31.03.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 1 квартале 2021 года	Власенко Е.Г.
7.1.3	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район</i>) в 1 квартале 2021 года	58	11.01.2021	31.03.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 1 квартале 2021 года	Барыбина И.С.
7.1.4	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район</i>) в 1 квартале 2021 года	58	11.01.2021	31.03.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 1 квартале 2021 года	Полякова Г.М.
7.1.5	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Шебекинский городской округ, Волоконовский район</i>) в 1 квартале 2021 года	58	11.01.2021	31.03.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 1 квартале 2021 года	Михайлов А.В.
7.1.6	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ</i>) в 1 квартале 2021 года	58	11.01.2021	31.03.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 1 квартале 2021 года	Васекина Г.А.
7.1.7	Р	Подготовка сводного отчета о проведении индивидуальных консультаций с педагогами в 1 квартале 2021 года	3	01.04.2021	5.04.2021	Сводная аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 1 квартале 2021 года	Фатнева Е.А.

7.2	-	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами во 2 квартале 2021 года	68	01.04.2021	03.07.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
7.2.1	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ</i>) во 2 квартале 2021 года	59	01.04.2021	30.06.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2021 года	Мельникова И.А.
7.2.2	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ</i>) во 2 квартале 2021 года	59	01.04.2021	30.06.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2021 года	Власенко Е.Г.
7.2.3	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район</i>) во 2 квартале 2021 года	59	01.04.2021	30.06.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2021 года	Барыбина И.С.
7.2.4	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район</i>) во 2 квартале 2021 года	59	01.04.2021	30.06.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2021 года	Полякова Г.М.
7.2.5	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Шебекинский городской округ, Волоконовский район</i>) во 2 квартале 2021 года	59	01.04.2021	30.06.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2021 года	Михайлов А.В.

7.2.6	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ</i>) во 2 квартале 2021 года	59	01.04.2021	30.06.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2021 года	Васекина Г.А.
7.2.7	Р	Подготовка сводного отчета о проведении индивидуальных консультаций с педагогами во 2 квартале 2021 года	3	01.07.2021	05.07.2021	Сводная аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций во 2 квартале 2021 года	Фатнева Е.А.
7.3	-	<i>Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами в 3 квартале 2021 года</i>	69	01.07.2021	05.10.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	Фатнева Е.А.
7.3.1	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ</i>) в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2021 года	Мельникова И.А.
7.3.2	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ</i>) в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2021 года	Власенко Е.Г.
7.3.3	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район</i>) в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2021 года	Барыбина И.С.
7.3.4	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций	66	01.07.2021	30.09.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале	Полякова Г.М.

		Белгородской области (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район) в 3 квартале 2021 года				2021 года	
7.3.5	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (Шебекинский городской округ, Волоконовский район) в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2021 года	Михайлов А.В.
7.3.6	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ) в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2021 года	Васекина Г.А.
7.3.7	Р	Подготовка сводного отчета о проведении индивидуальных консультаций с педагогами в 3 квартале 2021 года	3	01.10.2021	05.10.2021	Сводная аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 3 квартале 2021 года	Фатнева Е.А.
7.4	-	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами в 4 квартале 2021 года	62	01.10.2021	27.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
7.4.1	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (Краснояружский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ) в 4 квартале 2021 года	59	01.10.2021	22.12.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2021 года	Мельникова И.А.
7.4.2	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский	59	01.10.2021	22.12.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2021 года	Власенко Е.Г.

		<i>городской округ) в 4 квартале 2021 года</i>					
7.4.3	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район) в 4 квартале 2021 года</i>	59	01.10.2021	22.12.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2021 года	Барыбина И.С.
7.4.4	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район) в 4 квартале 2021 года</i>	59	01.10.2021	22.12.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2021 года	Полякова Г.М.
7.4.5	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Шебекинский городской округ, Волоконовский район) в 4 квартале 2021 года</i>	59	01.10.2021	22.12.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2021 года	Михайлов А.В.
7.4.6	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами образовательных организаций Белгородской области (<i>Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ) в 4 квартале 2021 года</i>	59	01.10.2021	22.12.2021	Аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2021 года	Васекина Г.А.
7.4.7	П	Подготовка сводного отчета о проведении индивидуальных консультаций с педагогами в 4 квартале 2021 года	3	23.12.2021	27.12.2021	Сводная аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 4 квартале 2021 года	Фатнева Е.А.
7.5	П	Подготовка сводной информации о проведении индивидуальных консультаций с педагогами в 2021 году	3	28.12.2021	30.12.2021	Сводная аналитическая справка о проведении индивидуальных консультаций в 2021 году	Фатнева Е.А.

8.	-	Организация и проведение мероприятий по вопросам методической поддержки для руководителей, педагогов образовательных организаций, методистов и руководителей методических центров (не менее 12 мероприятий с общим охватом не менее 1 000 чел.)	448	16.01.2020	29.10.2021	Отчет об окончании блока работ	Юдина Е.Н.
8.1	-	<i>Организация и проведение семинара для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций (на территории Шебекинского городского округа) (выполнено)</i>	6	16.01.2020	23.01.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Воробьева Е.И.</i>
8.1.1	П	Подготовка приказа о проведении семинара для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций (выполнено)	3	16.01.2020	20.01.2020	Скан-копия приказа о проведении семинара	Жерновая А.А.
8.1.2	Р	Проведение семинара для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций (выполнено)	1	22.01.2020	22.01.2020	Программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Михайлов А.В.
8.1.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении семинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (выполнено)	1	23.01.2020	23.01.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении семинара	Каверина Е.В.
8.2	-	<i>Организация и проведение семинара для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций (на территории Волоконовского района) (выполнено)</i>	6	16.01.2020	23.01.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Воробьева Е.И.</i>
8.2.1	П	Подготовка приказа о проведении семинара для руководителей и педагогических работников	3	16.01.2020	20.01.2020	Скан-копия приказа о проведении семинара	Жерновая А.А.

		общеобразовательных организаций (выполнено)					
8.2.2	Р	Проведение семинара для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций (выполнено)	1	22.01.2020	22.01.2020	Программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Михайлов А.В.
8.2.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении семинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (выполнено)	1	23.01.2020	23.01.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении семинара	Каверина Е.В.
8.3	-	Организация и проведение семинара для руководителей общеобразовательных организаций (на территории Красноярского района) (выполнено)	6	03.02.2020	10.02.2020	Отчет об окончании блока работ	Жерновая А.А.
8.3.1	П	Подготовка организационных документов о проведении семинара для руководителей образовательных организаций (выполнено)	3	03.02.2020	05.02.2020	Скан-копии приказа и информационного письма о проведении семинара	Жерновая А.А.
8.3.2	Р	Проведение семинара для руководителей образовательных организаций (выполнено)	1	07.02.2020	07.02.2020	Утвержденная программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Мельникова И.А.
8.3.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении семинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (выполнено)	1	10.02.2020	10.02.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении семинара	Комаренко Е.А.
8.4	-	Организация и проведение семинара по вопросам методической поддержки для руководителей и педагогических работников образовательных организаций (на территории Вейделевского района) (выполнено)	7	12.02.2020	20.02.2020	Отчет об окончании блока работ	Жерновая А.А.
8.4.1	П	Подготовка организационных документов о проведении семинара для руководителей и педагогических работников образовательных организаций (выполнено)	3	12.02.2020	14.02.2020	Скан-копии приказа и информационного письма о проведении семинара	Жерновая А.А.
8.4.2	Р	Проведение семинара для руководителей и педагогических работников образовательных организаций (выполнено)	1	19.02.2020	19.02.2020	Утвержденная программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Барыбина И.С.
8.4.3	П	Подготовка и размещение информации о	1	20.02.2020	20.02.2020	Скриншот с размещенной	Комаренко Е.А.

		проведении семинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» <i>(выполнено)</i>				информацией о проведении семинара	
8.5	-	<i>Организация и проведение семинара по вопросам методической поддержки для руководителей и педагогических работников образовательных организаций (на территории Чернянского района)(выполнено)</i>	13	25.02.2020	12.03.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
8.5.1	П	Подготовка организационных документов о проведении семинара для руководителей и педагогических работников образовательных организаций <i>(выполнено)</i>	5	25.02.2020	02.03.2020	Скан-копия приказа и информационного письма о проведении семинара	Воробьева Е.И.
8.5.2	Р	Проведение семинара для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, подготовка фотоотчета о мероприятии <i>(выполнено)</i>	2	11.03.2020	12.03.2020	Утвержденная программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Васекина Г.А.
8.5.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении семинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» <i>(выполнено)</i>	1	12.03.2020	12.03.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении семинара	Воробьева Е.И.
8.6	-	<i>Организация и проведение вебинара «Особенности реализации ФГОС среднего общего образования»</i>	12	27.04.2020	18.05.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
8.6.1	П	Подготовка приказа о проведении вебинара «Особенности реализации ФГОС среднего общего образования»	5	27.04.2020	06.05.2020	Скан-копия приказа и информационного письма о проведении вебинара	Вертелецкая О.В.
8.6.2	Р	Проведение вебинара «Особенности реализации ФГОС среднего общего образования», подготовка фотоотчета о мероприятии	2	14.05.2020	15.05.2020	Утвержденная программа вебинара, явочные листы, фотоотчет	Вертелецкая О.В.
8.6.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении вебинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	18.05.2020	18.05.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении вебинара	Вертелецкая О.В.
8.7	-	<i>Организация и проведение семинаров «Особенности работы методиста с педагогическими работниками</i>	19	01.09.2020	25.09.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Жерновая А.А.</i>

		<i>образовательных организаций»</i>					
8.7.1	П	Подготовка приказа о проведении семинаров «Особенности работы методиста с педагогическими работниками образовательных организаций»	3	01.09.2020	03.09.2020	Скан-копия приказа о проведении семинаров	Комаренко Е.А.
8.7.2	Р	Проведение семинара «Особенности работы методиста с педагогическими работниками образовательных организаций» (на территории Шебекинского городского округа), подготовка фотоотчета о мероприятии	2	17.09.2020	18.09.2020	Утвержденная программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
8.7.3	Р	Проведение семинара «Особенности работы методиста с педагогическими работниками образовательных организаций» (на территории Валуйского городского округа), подготовка фотоотчета о мероприятии	2	23.09.2020	24.09.2020	Утвержденная программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Елдынова Л.В.
8.7.4	П	Подготовка и размещение информации о проведении семинаров на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	25.09.2020	25.09.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении семинаров	Комаренко Е.А.
8.8	-	<i>Организация и проведение вебинара «Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся»</i>	16	08.05.2020	01.06.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
8.8.1	П	Подготовка приказа о проведении вебинара «Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся»	5	08.05.2020	15.05.2020	Скан-копия приказа и информационного письма о проведении вебинара	Белова О.В.
8.8.2	Р	Проведение вебинара «Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся», подготовка фотоотчета о мероприятии	2	28.05.2020	29.05.2020	Утвержденная программа вебинара, явочные листы, фотоотчет	Белова О.В.
8.8.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении вебинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	01.06.2020	01.06.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении вебинара	Белова О.В.
8.9	-	<i>Организация и проведение семинара «Использование результатов оценочных</i>	19	23.09.2020	19.10.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>

		<i>процедур (ГИА, ВПР) при планировании методической работы общеобразовательной организации</i>					
8.9.1	П	Подготовка организационных документов о проведении семинара «Использование результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР) при планировании методической работы общеобразовательной организации»	5	23.09.2020	29.09.2020	Скан-копия приказа и информационного письма о проведении семинара	Жерлицына М.С.
8.9.2	Р	Проведение семинара «Использование результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР) при планировании методической работы общеобразовательной организации», подготовка фотоотчета о мероприятии	2	15.10.2020	18.10.2020	Утвержденная программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Жерлицына М.С.
8.9.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении семинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	19.10.2020	19.10.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении семинара	Жерлицына М.С.
8.10	-	<i>Организация и проведение вебинара «Совершенствование профессиональных компетенций методиста»</i>	11	11.12.2020	27.12.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Жерновая А.А.</i>
8.10.1	П	Подготовка приказа о проведении вебинара «Совершенствование профессиональных компетенций методиста»	3	11.12.2020	15.12.2020	Скан-копия приказа о проведении вебинара	Комаренко Е.А.
8.10.2	Р	Проведение вебинара «Совершенствование профессиональных компетенций методиста», подготовка фотоотчета о мероприятии	2	24.12.2020	25.12.2020	Утвержденная программа вебинара, явочные листы, фотоотчет	Комаренко Е.А.
8.10.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении вебинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	28.12.2020	28.12.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении вебинара	Комаренко Е.А.
8.11	-	<i>Организация и проведение вебинара «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов»</i>	11	11.12.2020	27.12.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>

8.11.1	П	Подготовка организационных документов о проведении вебинара «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов»	3	11.12.2020	15.12.2020	Скан-копия приказа и информационного письма о проведении вебинара	Белова О.В.
8.11.2	Р	Проведение вебинара «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов», подготовка фотоотчета о мероприятии	2	24.12.2020	25.12.2020	Утвержденная программа вебинара, явочные листы, фотоотчет	Белова О.В.
8.11.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении вебинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	28.12.2020	28.12.2020	Скриншот с размещенной информацией о проведении вебинара	Белова О.В.
8.12	-	<i>Организация и проведение форсайт-сессии</i>	25	25.01.2021	26.02.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
8.12.1	П	Подготовка организационных документов о проведении форсайт-сессии	3	25.01.2021	27.01.2021	Скан-копия приказа и информационного письма о проведении форсайт-сессии	Жерновая А.А.
8.12.2	Р	Проведение форсайт-сессии, подготовка фотоотчета о мероприятии	2	25.02.2021	26.02.2021	Утвержденная программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Фатнева Е.А.
8.12.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении форсайт-сессии на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	26.02.2021	26.02.2021	Скриншот с размещенной информацией о проведении форсайт-сессии	Вертелецкая О.В.
8.13	-	<i>Организация и проведение семинара по вопросам методической поддержки для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, руководителей и методистов ММЦ</i>	14	05.04.2021	22.04.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Жерновая А.А.</i>
8.13.1	П	Подготовка организационных документов о проведении семинара для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, руководителей и методистов ММЦ	3	05.04.2021	07.04.2021	Скан-копия приказа и информационного письма о проведении семинара	Каверина Е.В.
8.13.2	Р	Проведение семинара для руководителей и педагогических работников образовательных организаций,	2	21.04.2021	22.04.2021	Утвержденная программа семинара, явочные листы, фотоотчет	Комаренко Е.А.

		руководителей и методистов ММЦ, подготовка фотоотчета о мероприятии					
8.13.4	П	Подготовка и размещение информации о проведении семинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	22.04.2021	22.04.2021	Скриншот с размещенной информацией о проведении семинара	Каверина Е.В.
8.14	-	<i>Организация и проведение вебинара по вопросам методической поддержки для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, руководителей и методистов ММЦ</i>	19	06.09.2021	22.09.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
8.14.1	П	Подготовка организационных документов о проведении вебинара для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, руководителей и методистов ММЦ	3	06.09.2021	08.09.2021	Скан-копия приказа и информационного письма о проведении вебинара	Воробьева Е.И.
8.14.2	Р	Проведение вебинара для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, руководителей и методистов ММЦ, подготовка фотоотчета о мероприятии	2	21.09.2021	22.09.2021	Утвержденная программа вебинара, явочные листы, фотоотчет	Воробьева Е.И.
8.14.3	П	Подготовка и размещение информации о проведении вебинара на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	22.09.2021	22.09.2021	Скриншот с размещенной информацией о проведении семинара	Воробьева Е.И.
8.15	-	<i>Организация и проведение круглого стола «Формула профессионального роста»</i>	24	27.09.2021	28.10.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Юдина Е.Н.</i>
8.15.1	Р	Подготовка организационных документов о проведении круглого стола «Формула профессионального роста»	7	27.09.2021	30.09.2021	Скан-копия приказа и информационных писем о проведении круглого стола	Жерновая А.А.
8.15.2	Р	Проведение круглого стола «Формула профессионального роста», подготовка фотоотчета о мероприятии	2	28.10.2021	29.10.2021	Утвержденная программа круглого стола, явочные листы, фотоотчет	Фатнева Е.А.
8.15.3	Р	Подготовка и размещение информации о проведении круглого стола на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	1	29.10.2021	29.10.2021	Скриншот с размещенной информацией о проведении круглого стола	Вертелецкая О.В.

9.	-	Организация и проведение методических мероприятий ММЦ, направленных на ликвидацию профессиональных затруднений педагогов	400	01.04.2020	19.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
9.1	-	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2020 году	59	01.04.2020	30.06.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
9.1.1	P	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2020 году (Краснояржский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ)	59	01.04.2020	30.06.2020	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы, график проведения	Мельникова И.А.
9.1.2	P	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2020 году (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ)	59	01.04.2020	30.06.2020	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы, график проведения	Власенко Е.Г.
9.1.3	P	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2020 году (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район)	59	01.04.2020	30.06.2020	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы, график проведения	Барыбина И.С.
9.1.4	P	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2020 году (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район)	59	01.04.2020	30.06.2020	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы график проведения	Полякова Г.М.
9.1.5	P	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2020 году (Шебекинский городской округ, Волоконовский район)	59	01.04.2020	30.06.2020	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы график	Михайлов А.В.

						проведения	
9.1.6	Р	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2020 году (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ)	59	01.04.2020	30.06.2020	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы график проведения	Васекина Г.А.
9.2	-	<i>Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2020 году</i>	66	01.07.2020	30.09.2020	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
9.2.1	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2020 году (Краснояржский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ)	66	01.07.2020	30.09.2020	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Мельникова И.А.
9.2.2	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2020 году (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ)	66	01.07.2020	30.09.2020	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Власенко Е.Г.
9.2.3	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2020 году (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район)	66	01.07.2020	30.09.2020	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Барыбина И.С.
9.2.4	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2020 году (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район)	66	01.07.2020	30.09.2020	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Полякова Г.М.
9.2.5	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2020 году (Шебекинский городской округ, Волоконовский район)	66	01.07.2020	30.09.2020	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Михайлов А.В.
9.2.6	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2020 году (Чернянский	66	01.07.2020	30.09.2020	Приказы об организации и проведении мастер-классов,	Васекина Г.А.

		район, Корочанский район, Новооскольский городской округ)				явочные листы, график проведения	
9.3	-	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2020 году	58	01.10.2020	22.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
9.3.1	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2020 году (Краснояржский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ)	58	01.10.2020	22.12.2020	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Мельникова И.А.
9.3.2	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2020 году (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ)	58	01.10.2020	22.12.2020	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Власенко Е.Г.
9.3.3	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2020 году (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район)	58	01.10.2020	22.12.2020	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Барыбина И.С.
9.3.4	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2020 году (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район)	58	01.10.2020	22.12.2020	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Полякова Г.М.
9.3.5	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2020 году (Шебекинский городской округ, Волоконовский район)	58	01.10.2020	22.12.2020	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Михайлов А.В.
9.3.6	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2020 году (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ)	58	01.10.2020	22.12.2020	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Васекина Г.А.
9.4	-	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2021 году	39	09.03.2021	30.04.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.
9.4.1	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2021 году (Краснояржский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ)	39	09.03.2021	30.04.2021	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Мельникова И.А.

9.4.2	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2021 году (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ)	39	09.03.2021	30.04.2021	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Власенко Е.Г.
9.4.3	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2021 году (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район)	39	09.03.2021	30.04.2021	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Барыбина И.С.
9.4.4	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2021 году (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район)	39	09.03.2021	30.04.2021	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Полякова Г.М.
9.4.5	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2021 году (Шебекинский городской округ, Волоконовский район)	39	09.03.2021	30.04.2021	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Михайлов А.В.
9.4.6	Р	Организация и проведение мастер-классов для педагогов в 2021 году (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ)	39	09.03.2021	30.04.2021	Приказы об организации и проведении мастер-классов, явочные листы, график проведения	Васекина Г.А.
9.5	-	<i>Организация и проведение практикумов для педагогов в 2021 году</i>	39	06.05.2021	30.06.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Жерновая А.А.</i>
9.5.1	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2021 году (Краснояржский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ)	39	06.05.2021	30.06.2021	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Мельникова И.А.
9.5.2	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2021 году (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ)	39	06.05.2021	30.06.2021	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Власенко Е.Г.
9.5.3	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2021 году (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район)	39	06.05.2021	30.06.2021	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Барыбина И.С.

9.5.4	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2021 году (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район)	39	06.05.2021	30.06.2021	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Полякова Г.М.
9.5.5	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2021 году (Шебекинский городской округ, Волоконовский район)	39	06.05.2021	30.06.2021	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Михайлов А.В.
9.5.6	Р	Организация и проведение практикумов для педагогов в 2021 году (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ)	39	06.05.2021	30.06.2021	Приказы об организации и проведении практикумов, явочные листы, график проведения	Васекина Г.А.
9.6	-	<i>Организация и проведение тренингов для педагогов в 2021 году</i>	30	06.09.2021	15.10.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Фатнева Е.А.</i>
9.6.1	Р	Организация и проведение тренингов для педагогов в 2021 году (Краснояржский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ)	30	06.09.2021	15.10.2021	Приказы об организации и проведении тренингов, явочные листы, график проведения	Мельникова И.А.
9.6.2	Р	Организация и проведение тренингов для педагогов в 2021 году (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ)	30	06.09.2021	15.10.2021	Приказы об организации и проведении тренингов, явочные листы, график проведения	Власенко Е.Г.
9.6.3	Р	Организация и проведение тренингов для педагогов в 2021 году (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровеньской район)	30	06.09.2021	15.10.2021	Приказы об организации и проведении тренингов, явочные листы, график проведения	Барыбина И.С.
9.6.4	Р	Организация и проведение тренингов для педагогов в 2021 году (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район)	30	06.09.2021	15.10.2021	Приказы об организации и проведении тренингов, явочные листы, график проведения	Полякова Г.М.

9.6.5	Р	Организация и проведение тренингов для педагогов в 2021 году (Шебекинский городской округ, Волоконовский район)	30	06.09.2021	15.10.2021	Приказы об организации и проведении тренингов, явочные листы, график проведения	Михайлов А.В.
9.6.6	Р	Организация и проведение тренингов для педагогов в 2021 году (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ)	30	06.09.2021	15.10.2021	Приказы об организации и проведении тренингов, явочные листы, график проведения	Васекина Г.А.
9.7	-	<i>Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2021 году</i>	25	18.10.2021	19.11.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Жерновая А.А.</i>
9.7.1	Р	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2021 году (Краснояржский район, Ракитянский район, Борисовский район, Ивнянский район, Грайворонский городской округ)	25	18.10.2021	19.11.2021	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы, график проведения	Мельникова И.А.
9.7.2	Р	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2021 году (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский городской округ)	25	18.10.2021	19.11.2021	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы, график проведения	Власенко Е.Г.
9.7.3	Р	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2021 году (Валуйский городской округ, Вейделеевский район, Ровенькой район)	25	18.10.2021	19.11.2021	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы, график проведения	Барыбина И.С.
9.7.4	Р	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2021 году (Алексеевский городской округ, Красненский район, Красногвардейский район)	25	18.10.2021	19.11.2021	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы, график проведения	Полякова Г.М.

9.7.5	Р	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2021 году (Шебекинский городской округ, Волоконовский район)	25	18.10.2021	19.11.2021	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы, график проведения	Михайлов А.В.
9.7.6	Р	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в 2021 году (Чернянский район, Корочанский район, Новооскольский городской округ)	25	18.10.2021	19.11.2021	Приказы об организации и проведении обучающих семинаров, программы обучающих семинаров, явочные листы, график проведения	Васекина Г.А.
10	-	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения (100% методистов и руководителей ММЦ)	447	01.04.2020	24.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Жерновая А.А.
10.1	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения <i>во 2 квартале 2020 года</i>	60	01.04.2020	30.06.2020	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ во 2 квартале 2020 года	Комаренко Е.А.
10.2	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения <i>в 3 квартале 2020 года</i>	66	01.07.2020	30.09.2020	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ в 3 квартале 2020 года	Комаренко Е.А.
10.3	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения <i>в 4 квартале 2020 года</i>	58	01.10.2020	22.12.2020	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ в 4 квартале 2020 года	Комаренко Е.А.
10.4	П	Подготовка сводной информации по повышению профессиональной	3	23.12.2020	25.12.2020	Сводный отчет по итогам повышения профессиональной	Комаренко Е.А.

		компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения (50% методистов и руководителей ММЦ) (в 2020 году)				компетентности методистов и руководителей ММЦ в 2020 году	
10.5	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения в 1 квартале 2021 года	58	11.01.2021	31.03.2021	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ в 1 квартале 2021 года	Каверина Е.В.
10.6	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения во 2 квартале 2021 года	65	01.04.2021	30.06.2021	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ во 2 квартале 2021 года	Каверина Е.В.
10.7	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ в 3 квартале 2021 года	Каверина Е.В.
10.8	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения в 4 квартале 2021 года	58	01.10.2021	21.12.2021	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ в 4 квартале 2021 года	Каверина Е.В.
10.9	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения (50% методистов и руководителей ММЦ) (в 2021 году)	3	22.12.2021	24.12.2021	Сводный отчет по итогам повышения профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ в 2021 году	Каверина Е.В.
11		Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности	447	01.04.2020	25.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Фатнева Е.А.

		педагогов, имеющих профессиональные затруднения (не менее 450 педагогов)					
11.1	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения, во 2 квартале 2020 года	60	01.04.2020	30.06.2020	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности педагогов во 2 квартале 2020 года	Вертелецкая О.В.
11.2	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения, в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности педагогов в 3 квартале 2020 года	Вертелецкая О.В.
11.3	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения, в 4 квартале 2020 года	58	01.10.2020	22.12.2020	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности педагогов в 4 квартале 2020 года	Вертелецкая О.В.
11.4	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения, в 2020 году (не менее 200 педагогов)	3	23.12.2020	25.12.2020	Сводный отчет по итогам повышения профессиональной компетентности педагогов в 2020 году	Вертелецкая О.В.
11.5	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения в 1 квартале 2021 года	58	11.01.2021	31.03.2021	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности педагогов в 1 квартале 2021 года	Белова О.В.
11.6	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения во 2 квартале 2021 года	65	01.04.2021	30.06.2021	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности педагогов во 2 квартале 2021 года	Белова О.В.
11.7	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности педагогов в 3 квартале 2021 года	Белова О.В.
11.8	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения в 4 квартале 2021 года	59	01.10.2021	22.12.2021	Отчет по итогам повышения профессиональной компетентности педагогов в 4 квартале 2021 года	Белова О.В.

11.9	П	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения в 2021 году <i>(не менее 250 педагогов)</i>	3	23.12.2021	25.12.2021	Сводный отчет по итогам повышения профессиональной компетентности педагогов в 2021 году	Белова О.В.
12.	-	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (не менее 10 материалов)	509	01.01.2020	31.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Юдина Е.Н.
12.1	Р	Подготовка материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 1 квартале 2020 года	57	01.01.2020	31.03.2020	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Фатнева Е.А.
12.2	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 1 квартале 2020 года	57	01.01.2020	31.03.2020	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Яковчук А.М.
12.3	Р	Подготовка материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» во 2 квартале 2020 года	60	01.04.2020	30.06.2020	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Фатнева Е.А.
12.4	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» во 2 квартале 2020 года	60	01.04.2020	30.06.2020	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Яковчук А.М.
12.5	Р	Подготовка материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Фатнева Е.А.

12.6	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	30.09.2020	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелиРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Яковчук А.М.
12.7	Р	Подготовка материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» в 4 квартале 2020 года	63	01.10.2020	29.12.2020	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелиРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Фатнева Е.А.
12.8	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» 4 квартале 2020 года	63	01.10.2020	29.12.2020	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелиРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Яковчук А.М.
12.9	Р	Подготовка материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» в 1 квартале 2021 года	64	01.01.2021	31.03.2021	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелиРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Жерновая А.А.
12.10	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» в 1 квартале 2021 года	64	01.01.2021	31.03.2021	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелиРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Яковчук А.М.
12.11	Р	Подготовка материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» во 2 квартале 2021 года	65	01.04.2021	30.06.2021	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелиРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Жерновая А.А.
12.12	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелиРО» в во 2 квартале 2021 года	65	01.04.2021	30.06.2021	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелиРО» с размещенной информацией о	Яковчук А.М.

						реализации проекта	
12.13	Р	Подготовка материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Жерновая А.А.
12.14	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 3 квартале 2021 года	66	01.07.2021	30.09.2021	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Яковчук А.М.
12.15	Р	Подготовка материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 4 квартале 2021 года	66	01.10.2021	31.12.2021	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Жерновая А.А.
12.16	П	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 4 квартале 2021 года	66	01.10.2021	31.12.2021	Скриншоты страниц официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией о реализации проекта	Яковчук А.М.
ИТОГО:			509	01.01.2020	31.12.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	Прочие
1.	Организационные документы	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Организация и проведение входящей и итоговой оценки профессиональных компетенций не менее 90 методистов и руководителей ММЦ	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Организация и проведение входящей и итоговой оценки профессиональных компетенций не менее 1500 педагогических работников образовательных организаций (в 2020 году)	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Организация и проведение входящей и итоговой оценки профессиональных компетенций не менее 1500 педагогических работников образовательных организаций (в 2021 году)	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Формирование карт профессиональных затруднений (не менее 3000 педагогов образовательных организаций, вовлеченных в новую модель методической деятельности, и не менее 90 методистов и руководителей ММЦ)	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Проведение индивидуальных консультаций не менее чем 90 методистами и руководителями межмуниципальных методических центров с не менее чем 1500 педагогов в 2020 году	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Проведение индивидуальных консультаций не менее чем 90 методистами и руководителями межмуниципальных методических центров с не менее чем 1500 педагогов в 2021 году	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Организация и проведение мероприятий по вопросам методической поддержки для руководителей, педагогов образовательных организаций, методистов и руководителей методических центров (не менее 12 мероприятий с общим охватом не менее 1 000 чел.)	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
9	Организация и проведение методических мероприятий ММЦ, направленных на ликвидацию профессиональных затруднений педагогов	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности методистов и руководителей ММЦ, имеющих профессиональные затруднения (100% методистов и руководителей ММЦ)	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Подготовка информации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих профессиональные затруднения (не менее 450 педагогов)	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (не менее 10 материалов)	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого:		0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Низкий уровень заинтересованности методистов к участию в мероприятиях проекта	-недостижение отдельных требований к результату проекта; - нарушение сроков реализации проекта	Организация и проведение мероприятий по вопросам методической поддержки для руководителей, педагогов образовательных организаций, методистов и руководителей методических центров	Юдина Е.Н.	- информационно-разъяснительная работа с руководителями и методистами ММЦ; - корректировка сроков реализации проекта; - проведение дополнительных обучающих мероприятий
2	Низкий уровень заинтересованности руководителей образовательных организаций к участию педагогов в мероприятиях проекта	-недостижение отдельных требований к результату проекта; - нарушение сроков реализации проекта	Организация и проведение мероприятий по вопросам методической поддержки для руководителей, педагогов образовательных организаций, методистов и руководителей методических центров.	Юдина Е.Н.	- организация и проведение совещаний/рабочих встреч/семинаров с руководителями образовательных организаций; - корректировка сроков реализации проекта
3	Низкий уровень заинтересованности педагогов образовательных организаций к участию в мероприятиях проекта	-недостижение отдельных требований к результату проекта; - нарушение сроков реализации проекта	Организация и проведение мероприятий по вопросам методической поддержки для руководителей, педагогов образовательных организаций, методистов и руководителей методических центров. Проведение индивидуальных консультаций не менее чем 90 методистами и руководителями межмуниципальных методических центров	Фатнева Е.А.	- организация и проведение совещаний/рабочих встреч/семинаров с педагогами образовательных организаций; - корректировка сроков реализации проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
4	Изменение количественного состава руководителей и методистов ММЦ/ педагогов образовательных организаций– участников проекта	- недостижение отдельных требований к результату - нарушение сроков реализации проекта	Формирование списочного состава педагогов образовательных организаций / руководителей и методистов ММЦ – участников оценки	Юдина Е.Н.	- корректировка сроков реализации проекта; - обновление списочного состава руководителей и методистов ММЦ, педагогов образовательных организаций Белгородской области – участников оценки; - организация и проведение дополнительных обучающих мероприятий (в т.ч. индивидуальных) для руководителей и методистов ММЦ/педагогов образовательных организаций области – новых участников оценки

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента образования Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 23.12.2019 № 3870 «О создании группы управления проектом»
2	Бучек Альбина Александровна, ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	Проектный специалист 1 класса	Руководитель проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 23.12.2019 № 3870 «О создании группы управления проектом»
3	Юдина Екатерина Николаевна, проректор по учебно-методической работе областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Администратор проекта, Ответственный за блок работ	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
4	Каверина Евгения Владимировна, старший методист центра методического обеспечения учебной деятельности областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Оператор мониторинга проекта, Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
5	Жерновая Алина Алексеевна, заведующий центром методического обеспечения учебной деятельности областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Ответственный за блок работ, Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
6	Фатнева Елена Алексеевна, заведующий центром координации деятельности региональной методической службы областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Ответственный за блок работ, Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
7	Белова Оксана Владимировна, старший методист центра координации деятельности региональной методической	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании

	службы областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»			рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
8	Вертелецкая Ольга Владимировна, старший методист центра координации деятельности региональной методической службы областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
9	Воробьева Елена Ивановна, методист центра координации деятельности региональной методической службы областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Ответственный за блок работ, Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
10	Жерлицына Мария Сергеевна, методист центра координации деятельности региональной методической службы областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
11	Комаренко Евгения Александровна, методист центра методического обеспечения учебной деятельности областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
12	Полякова Галина Михайловна, заведующий Алексеевским межмуниципальным методическим центром областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
13	Барыбина Ирина Сергеевна, заведующий Валуйским межмуниципальным методическим центром областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»

14	Мельникова Ирина Александровна, заведующий Красноярским межмуниципальным методическим центром областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
15	Васекина Галина Александровна, заведующий Чернянским межмуниципальным методическим центром областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
16	Михайлов Александр Валентинович, заведующий Шебекинским межмуниципальным методическим центром областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
17	Яковчук Артем Михайлович, заведующий центром по связям с общественностью и СМИ областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
18	Власенко Елена Григорьевна, заведующий Белгородским межмуниципальным методическим центром областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
19	Курбатов Никита Александрович, центр автоматизации внутренних процессов областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 17.04.2020 № 323-ОД «О создании рабочей группы проекта «Траектория профессионального роста педагога»
20	Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 17.04.2020 № 594 «О включении в рабочую группу проекта «Траектория профессионального роста педагога»

21	Елдынова Лариса Владимировна, заместитель начальника – начальника отдела общего образования управления образования администрации Валуйского городского округа	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Валуйского городского округа от 16.04.2020 № 310-ОД «О включении в рабочую группу проекта «Траектория профессионального роста педагога»
----	---	---	----------------------------	---

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Один раз в полугодие
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежеквартально
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	По мере необходимости