


ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087964

«Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Шебекинского городского округа («Дети-детям»)»

Куратор проекта:	<i>Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа</i>	
Руководитель проекта:	<i>Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»</i>	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	<i>Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1		Организационно-подготовительный этап	89	01.11.2019	18.03.2020	Отчет об окончании блока работ	Сарайкина Е.Н.
1.1	П	Проведение мониторинга по выявлению потенциальных наставников среди обучающихся	89	01.11.2019	18.03.2020	Отчет о результатах мониторинга	Блудова Г.И.
1.2	П	Проведение информационной кампании о проекте	89	01.11.2019	18.03.2020	Скриншот статьи в СМИ	Блудова Г.И.
2		Создание системы наставничества и шефства	375	20.01.2020	30.03.2022	Отчет об окончании блока работ	Сабадаш А.М.
2.1		Определение направлений научно-исследовательской деятельности и сценариев интерактивных игр	33	20.01.2020	30.03.2020	Отчет об окончании блока работ	Сарайкина Е.Н.
2.1.1	Р	Определение направлений научно-исследовательской деятельности и сценариев интерактивных игр в 2020 году	50	20.01.2020	30.03.2020	Отчет об определении направлений	Сарайкина Е.Н.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10087964

«Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Шебекинского городского округа («Дети-детям»)»

Куратор проекта:	<i>Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа</i>	
Руководитель проекта:	<i>Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»</i>	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	<i>Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1		Организационно-подготовительный этап	89	01.11.2019	18.03.2020	Отчет об окончании блока работ	Сарайкина Е.Н.
1.1	П	Проведение мониторинга по выявлению потенциальных наставников среди обучающихся	89	01.11.2019	18.03.2020	Отчет о результатах мониторинга	Блудова Г.И.
1.2	П	Проведение информационной кампании о проекте	89	01.11.2019	18.03.2020	Скриншот статьи в СМИ	Блудова Г.И.
2		Создание системы наставничества и шефства	375	20.01.2020	30.03.2022	Отчет об окончании блока работ	Сабадаш А.М.
2.1		Определение направлений научно-исследовательской деятельности и сценариев интерактивных игр	33	20.01.2020	30.03.2020	Отчет об окончании блока работ	Сарайкина Е.Н.
2.1.1	Р	Определение направлений научно-исследовательской деятельности и сценариев интерактивных игр в 2020 году	50	20.01.2020	30.03.2020	Отчет об определении направлений	Сарайкина Е.Н.

2.1.2	Р	Определение направлений научно-исследовательской деятельности и сценариев интерактивных игр в 2021 году	50	20.01.2021	30.03.2021	Отчет об определении направлений	Сарайкина Е.Н.
2.2	Р	Разработка и внедрение Положения о наставничестве и шефстве в образовательных организациях	45	20.01.2020	30.03.2020	Копия Положения, отчет о внедрении	Сарайкина Е.Н.
2.3	Р	Разработка и внедрение критериев успешности класса	45	20.01.2020	30.03.2020	Отчет о разработке и внедрении критериев	Сарайкина Е.Н.
2.4		Создание и деятельность отрядов волонтеров из числа старшеклассников в 2020 году	22	01.11.2020	20.11.2020	Отчет об окончании блока работ	Прилуцкая М.С.
2.4.1	Р	Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях отрядами ЮИД цикла занятий для обучающихся 1-4 классов «Азбука дорожной безопасности»	20	01.09.2020	01.10.2020	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.4.2	Р	Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях отрядами ЮИД цикла занятий для обучающихся 1-4 классов «Азбука дорожной безопасности»	20	01.10.2020	01.11.2020	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.4.3	Р	Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях отрядами ЮИД цикла занятий для обучающихся 1-4 классов «Азбука дорожной безопасности»	20	01.11.2020	01.12.2020	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.4.4	Р	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий по случаю открытия лагерной смены	30	15.03.2020	30.04.2020	Отчет, фотоотчет	Парасоцкая А.И.
2.4.5	Р	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий по случаю открытия лагерной смены	30	01.06.2020	20.07.2020	Отчет, фотоотчет	Парасоцкая А.И.
2.4.6	Р	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий по случаю открытия лагерной смены	20	20.10.2020	20.11.2020	Отчет, фотоотчет	Парасоцкая А.И.
2.4.7	Р	Организация и проведение Единого Дня безопасности	30	15.03.2020	30.04.2020	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.4.8	Р	Организация и проведение Единого Дня безопасности	30	01.06.2020	20.07.2020	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.4.9	Р	Организация и проведение Единого Дня безопасности	20	20.10.2020	20.11.2020	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.4.10	Р	Организация и проведение спортивной акции ГТО	30	15.03.2020	30.04.2020	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.

2.4.11	Р	Организация и проведение спортивной акции ГТО	30	01.06.2020	20.07.2020	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.4.12	Р	Организация и проведение спортивной акции ГТО	20	20.10.2020	20.11.2020	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5		Создание отрядов волонтеров из числа старшеклассников в 2021 году	22	01.09.2021	20.11.2021	Отчет об окончании блока работ	Прилуцкая М.С.
2.5.1	Р	Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях отрядами ЮИД цикла занятий для	20	01.09.2021	01.10.2021	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.5.2	Р	Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях отрядами ЮИД цикла занятий для	20	01.10.2021	01.11.2021	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.5.3	Р	Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях отрядами ЮИД цикла занятий для	20	01.11.2021	01.12.2021	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.5.4	Р	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий по случаю открытия лагерной смены	30	15.03.2021	30.04.2021	Отчет, фотоотчет	Парасоцкая А.И.
2.5.5	Р	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий по случаю открытия лагерной смены	30	01.06.2021	20.07.2021	Отчет, фотоотчет	Парасоцкая А.И.
2.5.6	Р	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий по случаю открытия лагерной смены	20	20.10.2021	20.11.2021	Отчет, фотоотчет	Парасоцкая А.И.
2.5.7	Р	Организация и проведение Единого Дня безопасности	30	15.03.2021	30.04.2021	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.5.8	Р	Организация и проведение Единого Дня безопасности	30	01.06.2021	20.07.2021	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.5.9	Р	Организация и проведение Единого Дня безопасности	20	20.10.2021	20.11.2021	Отчет, фотоотчет	Румянцева Д.А.
2.5.10	Р	Организация и проведение спортивной акции ГТО	30	15.03.2021	30.04.2021	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.11	Р	Организация и проведение спортивной акции ГТО	30	01.06.2021	20.07.2021	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.12	Р	Организация и проведение спортивной акции ГТО	20	20.10.2021	20.11.2021	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.6	Р	Организация и проведение конкурса на лучшую эмблему, девиз в 2020 году	20	15.11.2020	15.12.2020	Копия итогового приказа и итогового протокола	Блудова Г.И.
2.7	Р	Организация и проведение конкурса на лучшего наставника среди обучающихся в 2021 году	20	15.11.2021	15.12.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Блудова Г.И.

2.8		Организация и проведение интеллектуальных олимпиад и конкурсов в 2020 году	30	01.02.2020	15.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Блудова Г.И.
2.8.1	Р	Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по предметам	30	01.10.2020	15.12.2020	Копия приказа о проведении, отчет о проведении	Сарайкина Е.Н.
2.8.2	Р	Муниципальная олимпиада «Я – ученик «Школы России»	40	01.03.2020	30.04.2020	Копия итогового приказа и итогового протокола	Блудова Г.И.
2.8.3	Р	Муниципальная олимпиада по английскому языку для младших школьников	35	01.04.2020	30.05.2020	Копия итогового приказа и итогового протокола	Блудова Г.И.
2.8.4	Р	Муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших	50	15.01.2020	30.03.2020	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.8.5	Р	Муниципальный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»	30	10.09.2020	30.10.2020	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.8.6	Р	Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Меня оценят в 21 веке»	20	10.09.2020	15.11.2020	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.8.7	Р	Проведение муниципального этапа симпозиума научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – родному краю»	20	10.09.2020	15.11.2020	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.8.8	Р	Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений	30	10.09.2020	30.10.2020	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.8.9	Р	Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Шаг в будущее»	45	10.10.2020	15.12.2020	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.9		Организация и проведение интеллектуальных олимпиад и конкурсов в 2021 году	200	01.02.2021	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Блудова Г.И.
2.9.1	Р	Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников	50	01.10.2021	15.12.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.

2.9.2	Р	Проведение муниципальной олимпиады «Я – ученик «Школы России»	40	01.03.2021	30.04.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Блудова Г.И.
2.9.3	Р	Проведение муниципальной олимпиады по английскому языку для младших школьников	40	01.04.2021	30.05.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Блудова Г.И.
2.9.4	Р	Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших	50	15.01.2021	30.03.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.9.5	Р	Проведение муниципального этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»	30	10.09.2021	30.10.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.8.6	Р	Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Меня оценят в 21 веке»	40	10.09.2021	15.11.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.9.7	Р	Проведение муниципального этапа симпозиума научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – родному краю»	40	10.09.2021	15.11.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.9.8	Р	Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений	30	10.09.2021	30.10.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.9.9	Р	Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Шаг в будущее»	40	10.10.2021	15.12.2021	Копия итогового приказа и итогового протокола	Сарайкина Е.Н.
2.10		Организация деятельности профильных отрядов на базе летних оздоровительных лагерей	40	01.06.2020	01.08.2021	Отчет об окончании блока работ	Прилуцкая М.С.
2.10.1	Р	Организация деятельности профильных отрядов на базе летних оздоровительных лагерей в 2020 году	40	01.06.2020	01.08.2020	Отчет, фотоотчет	Парасоцкая А.И.
2.10.2	Р	Организация деятельности профильных отрядов на базе летних оздоровительных лагерей в 2021 году	40	01.06.2021	01.08.2021	Отчет, фотоотчет	Парасоцкая А.И.
2.11		Проведение классных часов и походов	440	01.02.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Прилуцкая М.С.
2.11.1	Р	Проведение классных часов и походов в первой половине 2020 года	70	01.02.2020	30.05.2020	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.11.2	Р	Проведение классных часов и походов во второй половине 2020 года	60	15.09.2020	15.12.2020	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.

2.11.3	Р	Проведение классных часов и походов в первой половине 2021 года	70	01.02.2021	30.05.2021	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.11.4	Р	Проведение классных часов и походов во второй половине 2021 года	60	15.09.2021	15.12.2021	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.11.5	Р	Проведение классных часов и походов в первой половине 2022 года	70	01.02.2022	30.05.2022	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.12	Р	Создание малых научных обществ в 2020 году	65	01.09.2020	30.11.2020	Отчет о создании малых научных обществ	Блудова Г.И.
2.13	Р	Создание малых научных обществ в 2021 году	65	01.09.2021	30.11.2021	Отчет о создании малых научных обществ	Блудова Г.И.
3		Психолого-педагогическое сопровождение	501	15.02.2020	15.02.2022	Отчет об окончании блока работ	Блудова Г.И.
3.1	Р	Организация и проведение постоянно действующих семинаров для педагогических работников	460	01.02.2020	15.03.2022	Отчет об окончании блока работ	Сарайкина Е.Н.
3.1.1	Р	Организация и проведение постоянно действующих семинаров для педагогических работников в первой половине 2020 года	60	15.02.2020	20.05.2020	Копии плана проведения и явочного листа	Сарайкина Е.Н.
3.1.2	Р	Организация и проведение постоянно действующих семинаров для педагогических работников во второй половине 2020 года	40	10.10.2020	20.12.2020	Копии плана проведения и явочного листа	Сарайкина Е.Н.
3.1.3	Р	Организация и проведение постоянно действующих семинаров для педагогических работников в первой половине 2021 года	60	15.02.2021	20.05.2021	Копии плана проведения и явочного листа	Сарайкина Е.Н.
3.1.4	Р	Организация и проведение постоянно действующих семинаров для педагогических работников во второй половине 2021 года	40	10.10.2021	20.12.2021	Копии плана проведения и явочного листа	Сарайкина Е.Н.
3.1.5	Р	Организация и проведение постоянно действующих семинаров для педагогических работников в первой половине 2022 года	60	15.01.2022	20.05.2022	Копии плана проведения и явочного листа	Сарайкина Е.Н.
3.2		Проведение тренингов «Жизненные установки»	501	01.10.2020	15.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Желтобрюхова Т.А.

3.2.1	Р	Проведение тренингов «Жизненные установки» в 2020 году	50	01.10.2020	15.12.2020	Отчет, фотоотчет	Желтобрюхова Т.А.
3.2.2	Р	Проведение тренингов «Жизненные установки» 2021 году	50	01.10.2021	15.12.2021	Отчет, фотоотчет	Желтобрюхова Т.А.
3.3		Проведение тренингов «Снятие психоэмоционального напряжения при подготовке к сдаче ГИА» в 2020 году	50	01.10.2020	15.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Желтобрюхова Т.А.
3.3.1	Р	Проведение тренингов «Снятие психоэмоционального напряжения при подготовке к сдаче ГИА» в первой половине 2021 года	70	10.03.2021	30.05.2021	Отчет, фотоотчет	Желтобрюхова Т.А.
3.3.2	Р	Проведение тренингов «Снятие психоэмоционального напряжения при подготовке к сдаче ГИА» во второй половине 2021 года	50	01.10.2021	15.12.2021	Отчет, фотоотчет	Желтобрюхова Т.А.
4		Информационное сопровождение	560	15.01.2020	30.03.2022	Отчет об окончании блока работ	Сарайкина Е.Н.
4.1	Р	Создание раздела на сайте УО и общеобразовательных организаций с информацией о проекте	40	15.01.2020	30.03.2020	Скриншот страницы сайта УО	Новинкина А.А.
4.2.		Освещение мероприятий проекта на сайте УО и социальных сетях	40	01.02.2020	30.03.2022	Отчет об окончании блока работ	Новинкина А.А.
4.2.1	П	Освещение мероприятий проекта на сайте УО и социальных сетях в первой половине 2020 года	80	01.02.2020	30.05.2020	Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей	Новинкина А.А.
4.2.2	П	Освещение мероприятий проекта на сайте УО и социальных сетях во второй половине 2020 года	50	01.10.2020	25.12.2020	Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей	Новинкина А.А.
4.2.3	П	Освещение мероприятий проекта на сайте УО и социальных сетях в первой половине 2021 года	80	01.02.2021	30.05.2021	Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей	Новинкина А.А.
4.2.4	П	Освещение мероприятий проекта на сайте УО и социальных сетях во второй половине 2021 года	50	01.10.2021	25.12.2021	Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей	Новинкина А.А.
4.2.5	П	Освещение мероприятий проекта на сайте УО и социальных сетях в первой половине 2022 года	40	01.02.2022	30.03.2022	Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей	Новинкина А.А.
5		Мониторинг эффективности реализации проекта	300	01.10.2020	20.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Блудова Г.И.

5.1	П	Мониторинг эффективности реализации проекта в 2020 году	50	01.10.2020	20.12.2020	Отчет о результатах мониторинга	Сарайкина Е.Н.
5.2	П	Мониторинг эффективности реализации проекта в 2021 году	50	01.10.2021	20.12.2021	Отчет о результатах мониторинга	Сарайкина Е.Н.
6	П	Анализ достижения цели проекта и выполнения требований к результату проекта	11	16.03.2022	30.03.2022	Аналитическая справка	Сарайкина Е.Н.
ИТОГО:			613	01.11.2019	30.03.2022		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	прочие ⁴
1	Организационно-подготовительный этап	0	0	0	0	0	0	0
2	Создание системы наставничества и шефства	0	0	0	0	0	0	0
3	Психолого-педагогическое сопровождение	0	0	0	0	0	0	0
4	Информационное сопровождение							
5	Мониторинг эффективности реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Недостаточный уровень компетентности педагогов по проблеме школьного наставничества	Невыполнение требования к результату проекта.	Проведение семинаров по вопросам работы с детьми-наставниками	Сарайкина Е.Н.	Поэтапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий с детьми и их родителями. Внесение изменений в план управления проектом.

2.	Низкая доля обучающихся, вовлеченных в систему наставничества	Срыв сроков реализации контрольных точек	Проведение конкурсов, классных часов, походов для обучающихся	Прилуцкая М.С.	Поэтапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий с детьми и их родителями. Внесение изменений в план управления проектом.
3.	Недостаточный уровень информированности пользователей проекта о реализации проекта	Невыполнение требования к результату проекта	Проведение информационной кампании о проекте. Освещение мероприятий проекта на сайте УО и социальных сетях	Сарайкина Е.Н.	Поэтапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий с детьми и их родителями. Внесение изменений в план управления проектом.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Жданов Владимир Николаевич, глава администрации Шебекинского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1319 от 13.11.2019 «О формировании команд проектов»
2.	Сабадаш Анатолий Михайлович, начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 3 класса	Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 320
3.	Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 320
4.	Блудова Галина Ивановна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 320

5.	Прилуцкая Маргарита Сергеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 320
6.	Желтобрюхова Татьяна Алексеевна, директор МБУ «Центр диагностики и консультирования» г. Шебекино	проектный специалист 4 класса	Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 320
7.	Новинкина Анна Александровна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 320
8.	Парасоцкая Алина Игоревна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 320
9.	Румянцева Дарья Александровна, специалист отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 320

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в месяц