

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088 386**

**Проведение комплекса мероприятий, посвященных 75- летию победы в Великой отечественной войне, с учащимися школ Шебекинского городского округа («Дневник Победы»)**

**1. Основные положения**

<b>Куратор проекта:</b>	Жданов Владимир Николаевич, глава администрации Шебекинского городского округа	
<b>Руководитель проекта:</b>	Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	
<b>Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b>	Судьин Станислав Владимирович, председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
<b>1.</b>		<b>Подготовительный этап</b>	<b>81</b>	<b>15.01.19</b>	<b>31.03.20</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	<b>Кочерова А.М.</b>
1.1	Р	Создание оргкомитета по подготовке и празднованию 75-летия Победы в ВОВ	16	15.01.20	31.03.20	Отчет	Кравцова И.Н.
1.2	Р	Разработка поисковых заданий и положений о проведении муниципальных акций Победы	16	15.01.20	31.03.20	Отчет	Сабадаш А.М.
1.3	Р	Дополнение и обновление разделов, посвященные 75-летию Победы в ВОВ в школьных музеях	81	15.01.20	31.03.20	Отчет, фотоотчет	Сабадаш А.М.
1.4	П	Добавление и обновление разделов патриотической направленности на сайтах 37 школ	36	10.01.20	01.03.20	Скриншоты сайтов школ	Новинкина А.А.
1.5	Р	Создание в социальной сети «ВКонтакте» сообщества «Дневник Победы»	15	10.01.20	31.01.20	Скриншот, ссылка на сообщество	Новинкина А.А.
<b>2.</b>		<b>Организация и проведение районных творческих мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ</b>	<b>304</b>	<b>01.02.20</b>	<b>01.12.20</b>	<b>Отчет об окончании блока работ проекта</b>	<b>Кочерова А.М.</b>

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Оконча	Документ о	ФИО
2.1	Р	Проведение поисково-исследовательской школьной акции «Мое село, мой город в годы Великой Отечественной войны»	40	01.02.20	01.04.20	Отчет, фотоотчет	Кравцова И.Н.
2.2	Р	Подбор школьниками материалов, писем, написанных солдатами в годы войны с фронта в тыл, оформление экспозиций школьных музеев, посвященных событиям ВОВ, на территории села	57	10.02.20	01.05.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.3	Р	Проведение муниципального конкурса чтецов «Письма Победы» среди обучающихся школ	22	01.04.20	01.05.20	Копия приказа, фотоотчет	Ткачева Т.Г.
2.4	П	<i>Запись видеороликов с главами территориальных администраций и молодежным телевидением ТРК «Шебекино» с участием школьников и ветеранов ВОВ</i>	275	01.03.20	01.12.20	<i>Отчет об окончании блока</i>	<i>Мушенко Н.Н.</i>
2.4.1.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Белоколодезянской территориальной администрации	21	01.03.20	01.04.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.2.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Бемянской территориальной администрации	22	01.04.20	01.05.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.3.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Бершаковской территориальной администрации	17	01.05.20	01.06.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.4.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Большегородщенской территориальной администрации	21	01.06.20	01.07.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.5.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Большетроицкой территориальной администрации	23	01.07.20	01.08.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Оконча	Документ о	ФИО
2.4.6.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Вознесенской территориальной администрации	21	01.08.20	01.09.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.7.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Графовской территориальной администрации	22	01.09.20	01.10.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.8.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Купинской территориальной администрации	22	01.10.20	01.11.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.9.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Максимовской территориальной администрации	22	01.09.20	01.10.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.10.	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Масловопристанской территориальной администрации	21	01.08.20	01.09.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.11	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Муромской территориальной администрации	23	01.07.20	01.08.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.12	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Первоцепляевской территориальной администрации	21	01.06.20	01.07.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.13	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Новотаволжанской территориальной администрации	17	01.05.20	01.06.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в	

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Оконча	Документ о	ФИО
						YouTube	
2.4.14	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в Чураевской территориальной администрации	22	01.04.20	01.05.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.4.15	П	Записан видеоролик «Дневник Победы» в городе Шебекино	21	01.03.20	01.04.20	Скриншот, ссылки на видеоролики в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube	
2.5		<i>Организация и проведение муниципальных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ</i>		15.01.20	30.12.20	<i>Отчет об окончании блока</i>	<i>Кочерова А.М.</i>
2.5.1	Р	Проведение конкурса сочинений «Без срока давности»	16	01.01.20	31.01.20	Приказ об итогах	Сарайкина Е.Н.
2.5.2	Р	Проведение патриотической акции «Блокадный хлеб»	16	01.01.20	31.01.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.3	Р	Проведение патриотической акций «Родной герой»	68	01.02.20	15.05.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.4	Р	Проведение патриотической акций «Обелиск»	34	01.04.20	05.05.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.5.	Р	Проведение патриотической акций «Вахта памяти»	6	01.05.20	15.05.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.6.	Р	Проведение патриотической акций «Бессмертный полк»	6	01.05.20	15.05.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.7.	Р	Проведение патриотической акций «Ветеран живет рядом»	90	01.03.20	01.06.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.8.	Р	Проведение патриотической акций «Военная реликвия»	82	01.04.20	31.07.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Оконча	Документ о	ФИО
2.5.9.	Р	Проведение конкурса юных художников «Мы память в сердце сохраним»	40	16.03.20	15.05.20	Приказ о проведении, положение, фотоотчет	Ткачева Т.Г.
2.5.10.	Р	Проведение «Марафона памяти»	41	13.03.20	15.05.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.11.	Р	Проведение фотофестиваля «Этих дней не смолкнет слава»	55	10.03.20	31.05.20	Отчет, фотоотчет	Ткачева Т.Г.
2.5.12.	Р	Проведение конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей страны»	40	01.02.20	30.04.20	Приказ о проведении, итоговый приказ	Сарайкина Е.Н.
2.5.13.	Р	Проведение Диктанта Победы	21	01.04.20	30.04.20	Приказ о проведении, фотоотчет	Спицына Г.И.
2.5.14.	Р	Смотр строя и песни кадетских классов и юнармейских отрядов	21	01.04.20	30.04.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.15.	Р	Проведение фестиваля детского творчества «Я помню! Я горжусь!»	21	01.04.20	30.04.20	Отчет, фотоотчет	Ткачева Т.Г.
2.5.16.	Р	Проведение флеш-моба в общеобразовательных организациях «Лица Победы»	54	03.03.20	25.05.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.17.	Р	Проведение фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны»	27	03.03.20	10.04.20	Отчет, приказ	Прилуцкая М.С.
2.5.18.	Р	Проведение конкурса «Письмо солдату. О детях войны»	40	16.03.20	15.05.20	Отчет, приказ	Прилуцкая М.С.
2.5.19.	Р	Проведение патриотической акции с юнармейскими отрядами «Верни герою имя»	68	14.09.20	18.12.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.20	Р	Проведение акции Памяти «Юные герои Великой Победы»	68	14.09.20	18.12.20	Отчет	Прилуцкая М.С.
<b>3.</b>		<b>Организация и проведение парада кадетских классов и юнармейских отрядов «К защите Родины готов!»</b>	<b>18</b>	<b>15.04.20</b>	15.05.20	Отчет об окончании блока	<b>Кочерова А.М.</b>
3.1	Р	Подготовка приказа о проведении парада	14	15.04.20	08.05.20	Копия приказа	Прилуцкая М.С.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Оконча	Документ о	ФИО
3.2	Р	Подготовка сценария, проведение репетиций	14	15.04.20	08.05.20	Копия сценария, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
3.3	Р	Проведение парадакадетских классов и юнармейских отрядов «К защите Родины готов!»	4	09.05.20	15.05.20	Отчет, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
<b>4.</b>		<b>Информационное сопровождение проекта</b>	<b>326</b>	<b>10.01.20</b>	<b>01.12.20</b>	<b>Отчет об окончании блока</b>	<b>Кравцова И.Н.</b>
4.1	Р	Публикация 15 видеороликов и информационных материалов в социальных сетях (Вконтакте, Youtube)	326	10.01.20	01.12.20	Отчет об окончании блока	Мушенко Н.Н.
4.1.1	Р	Размещение публикаций информационных материалов и видеороликов в социальных сетях (Вконтакте, Youtube) в 1-ом квартале 2020 г.	90	07.02.20	31.03.20	Ссылка на видеофайл, копия публикации	Мушенко Н.Н.
4.1.2	Р	Размещение публикаций информационных материалов и видеороликов в социальных сетях (Вконтакте, Youtube) во 2-ом квартале 2020 г.		01.04.20	23.06.20	Ссылка на видеофайл, копия публикации	Мушенко Н.Н.
4.1.3	Р	Размещение публикаций информационных материалов и видеороликов в социальных сетях (Вконтакте, Youtube) в 3-ом квартале 2020 г.	90	01.07.20	30.09.20	Ссылка на видеофайл, копия публикации	Мушенко Н.Н.
4.1.4	Р	Размещение публикаций информационных материалов и видеороликов в социальных сетях (Вконтакте, Youtube) в 4-ом квартале 2020 г.		01.10.20	30.11.20	Ссылка на видеофайл, копия публикации	Мушенко Н.Н.
4.2		Размещение публикаций о проведенных мероприятиях в сообществе «Дневник Победы» «Вконтакте»	326	10.01.20	01.12.20	Отчет об окончании блока	Воронкина М.Ю.
4.2.1	П	Размещение публикаций о проведенных мероприятиях в сообществе «Дневник Победы» «Вконтакте» в 1 квартале 2020 г.	58	01.01.20	30.03.20	Скриншот публикации	Новинкина А.А.
4.2.2	П	Размещение публикаций о проведенных мероприятиях в сообществе «Дневник Победы» «Вконтакте» во 2-ом квартале 2020г.	62	01.04.20	30.06.20	Скриншот публикации	Новинкина А.А.
4.2.3	П	Размещение публикаций о проведенных мероприятиях в сообществе «Дневник Победы» «Вконтакте» в 3-ем квартале 2020г.	66	01.07.20	30.09.20	Скриншот публикации	Новинкина А.А.
4.2.4	П	Размещение публикаций о проведенных мероприятиях в сообществе «Дневник Победы» «Вконтакте» в 4-ем квартале 2020г.	65	01.10.20.	30.12.20	Скриншот публикации	Новинкина А.А.

<b>Код</b>	<b>Название работы/процесса</b>	<b>Дл-ть,</b>	<b>Начало</b>	<b>Оконча</b>	<b>Документ о</b>	<b>ФИО</b>
4.3	Размещение публикаций о мероприятиях, посвященных памятным датам и событиям Великой отечественной войны на сайте администрации Шебекинского городского округа	154	09.02.20	30.11.20	Отчет об окончании блока	Кравцова И.Н.
4.3.1	П Размещение информации о мероприятиях, посвященных памятным датам и событиям Великой отечественной войны на сайте администрации Шебекинского городского округа в 1 полугодии 2020 г.	90	09.02.20	23.06.20	Скриншот публикации	Шаркунова Ю.С.
4.3.2	П Размещение информации о мероприятиях, посвященных 75- летию победы в Великой отечественной войне на сайте администрации Шебекинского городского округа во 2 полугодии 2020 г.	64	01.09.20	30.11.20	Скриншот публикации	Шаркунова Ю.С.
<b>ИТОГО:</b>			<b>115.01.20</b>	<b>03.12.21</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	Прочие <sup>4</sup>
1.	<b>Подготовительный этап</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Организация и проведение районных творческих мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ</b>	50,0	-	-	50,0	-	-	-
2.5	<i>Организация и проведение муниципальных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ в течение 2020 г.</i>	<b>50,0</b>	-	-	50,0	-	-	-
2.5.1	Организация и проведение муниципальных мероприятий в 1 квартале 2020г.	12,5	-	-	12,5	-	-	-
2.5.2	Организация и проведение муниципальных мероприятий во 2 квартале 2020г.	12,5	-	-	12,5	-	-	-
2.5.3	Организация и проведение муниципальных мероприятий в 3 квартале 2020г.	12,5	-	-	12,5	-	-	-
2.5.4	Организация и проведение муниципальных мероприятий в 4 квартале 2020г.	12,5	-	-	12,5	-	-	-
3.	<b>Организация и проведение парада кадетских классов и юнармейских отрядов «К защите Родины готов!»</b>	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Информационное сопровождение проекта</b>	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		50,0	-	-	50,0	-	-	-



#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Дополнение и обновление менее 20 разделов, посвященных 75-летию Победы в ВОВ в школьных музеях	Не выполнение требования к результату проекта	Подбор материалов для экспозиции в школьных музеях, сотрудничество с сельскими библиотеками	Сабадаш А.М.	Продление срока реализации мероприятий проекта. Внесение изменений в документацию проекта.
2	Записано и размещено в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube менее 15 видеороликов «Дневники Победы» совместно с главами территориальных администраций и молодежным телевидением ТРК «Шебекино» с участием школьников и ветеранов ВОВ	Не выполнение требования к результату проекта	Составление графика съемок видеороликов	Мушенко Н.Н.	Продление срока реализации мероприятий проекта. Внесение изменений в документацию проекта.
3	Проведено менее 20 муниципальных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ	Не выполнение требования к результату проекта	Составление плана проведения мероприятий	Кочерова А.М.	Продление срока реализации мероприятий проекта. Внесение изменений в документацию проекта.

#### 5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Жданов Владимир Николаевич, глава администрации Шебекинского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа №...«О формировании команд

				проектов»
2.	Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта член рабочей группы (Р), ответственный за блок работ	
3.	Шаркунова Юлия Сергеевна, ведущий консультант отдела развития социальной сферы и общественных отношений администрации Шебекинского городского округа	Проектный специалист 2 класса	Администратор проекта член рабочей группы (Р)	
4.	Калачева Ирина Александровна, главный специалист отдела развития социальной сферы и общественных отношений администрации Шебекинского городского округа	Проектный специалист 2 класса	Оператор мониторинга	
5.	Кравцова Инна Николаевна, начальник отдела развития социальной сферы и общественных отношений администрации Шебекинского городского округа		Член рабочей группы (Р), ответственный за блок работ	
6.	Сабадаш Анатолий Михайлович, начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»		Член рабочей группы (П)	
7.	Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (П)	
8.	Мушенко Наталья Николаевна, начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры молодежной политики и туризма Шебекинского городского округа»	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы (П)	
19.	Прилуцкая Маргарита Сергеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
10.	Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	

11.	Новинкина Анна Александровна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
12.	Спицына Галина Ивановна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
13.	Ткачева Татьяна Геннадьевна, директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского городского округа	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	

## 6. Планирование коммуникаций

<b>Тема</b>	<b>Участники</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Форма</b>	<b>Периодичность</b>
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	ежемесячно