

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПРИКАЗ**

« 17 » 03 2021 года

№ 679

**Об утверждении муниципальной дорожной карты  
адресной методической помощи «500+»**

В рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+», в соответствии с приказом департамента Белгородской области от 20.02.2021 года № 382 «Об утверждении «дорожной карты» по оказанию методической помощи общеобразовательным организациям Белгородской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» и с целью оказания методической поддержки МБОУ «Маломихайловская ООШ», участнице проекта, **приказываю**:

1. Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической поддержки МБОУ «Маломихайловская ООШ», имеющей низкие образовательные результаты обучающихся (прилагается).
2. Марченко Н.В., начальнику отдела общего образования, координатору проекта обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Воронкину М.Ю.

**Заместитель начальника  
МКУ «Управление образования  
Шебекинского городского округа»**



**М.Ю. Воронкина**

Приложение  
к приказу МКУ «Управление  
образования Шебекинского городского»  
от «17» 03 2021 года № 079

**«Дорожная карта» по оказанию методической поддержки МБОУ «Маломихайловская ООШ», имеющей низкие образовательные результаты**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Результат
1.	Стартовая диагностика в МБОУ «Маломихайловская ООШ»	20.02.2021	МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Проведена стартовая диагностика в МБОУ «Маломихайловская ООШ», собраны контекстные данные для разработки «дорожных карт» адресной методической поддержки
2.	Участие муниципального координатора и куратора проекта в вебинаре «Адресная поддержка 500+»	26.02.2021	МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Приняли участие в вебинаре
3.	Анализ сформированного рискованного профиля МБОУ «Маломихайловская ООШ»	05.03.2021	Марченко Н.В., координатор проекта, Дроботова С.В., куратор, Смольнякова О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Проведен анализ индивидуального рискованного профиля МБОУ «Маломихайловская ООШ», сформированного по результатам стартовой диагностики
4.	Первичное посещение МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Март 2021 года	Дроботова С.В., куратор, Смольнякова О.Е., директор МБОУ	Дроботова С.В., куратор МБОУ «Маломихайловская



				«Маломихайловская ООШ»	ООШ» посетила общеобразовательную организацию, рисковый профиль школы верифицирован
5.	Создание на официальном сайте МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» раздела «500+»	Март 2021 года		МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Создан раздел «500+» на официальном сайте МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» для размещения информационных материалов
6.	Разработка муниципальной дорожной карты методической помощи МБОУ «Маломихайловская ООШ», участвующей в проекте	Март 2021 года		Марченко Н.В., координатор проекта, Дроботова С.В., куратор, Смолянская О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Разработана муниципальная дорожная карта
7.	Участие в региональных методических семинарах	Ежемесячно		Марченко Н.В., координатор проекта, Дроботова С.В., куратор, Смолянская О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Обеспечено участие Марченко Н.В., координатора проекта, Дроботовой С.В., куратора, Смолянской О.Е., директора МБОУ «Маломихайловская ООШ» в региональных методических семинарах
8.	Участие в рабочих совещаниях в режиме ВКС для участников проекта	Еженедельно		Марченко Н.В., координатор проекта, Дроботова С.В., куратор, Смолянская О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Обеспечено участие Марченко Н.В., координатора проекта, Дроботовой С.В., куратора, Смолянской О.Е., директора МБОУ «Маломихайловская ООШ» в рабочих совещаниях в режиме



	В течение года	МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители предметных методических объединений	ВКС
9.	Проведение методических семинаров в рамках районных предметных методических объединений для педагогов образовательных организаций по проблемным темам, выявленных в ходе предметно-содержательного анализа результатов ВПР и ГИА		Обеспечено участие администрации и педагогов МБОУ «Маломихайловская ООШ» в предметных методических объединениях для педагогов образовательных организаций по проблемным темам, выявленных в ходе предметно-содержательного анализа результатов ВПР и ГИА
10.	Разработка «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	Март 2021 года Дроботова С.В., куратор, Смолянская О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Разработана «дорожная карта» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся МБОУ «Маломихайловская ООШ», утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в образовательной организации
11.	Организационно-методическое сопровождение разработки и размещения концептуальных документов в ИС МЭДК	30.04.2021 Марченко Н.В., координатор проекта, Дроботова С.В., куратор, Смолянская О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Разработаны и размещены концептуальных документов в ИС МЭДК
12.	Презентация «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	16.03.2021 – 19.03.2021 Марченко Н.В., координатор проекта, Дроботова С.В., куратор, Смолянская О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Представлена «дорожная карта», разработанная с учетом выявленных рисков профилей МБОУ



	МБОУ «Маломихайловская ООШ» на региональных методических вебинарах				«Маломихайловская ООШ» в рамках регионального методического вебинара
13.	Проведение мероприятий «дорожной карты» МБОУ «Маломихайловская ООШ» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с привлечением ресурсов муниципальной системы образования	16.03.2021-20.12.2021		МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», МБОУ «Маломихайловская ООШ», МБОУ «Белянская СОШ»	Проведены мероприятия «дорожной карты» МБОУ «Маломихайловская ООШ» с привлечением ресурсов муниципальной системы образования
14.	Проведение мероприятий «дорожной карты» МБОУ «Маломихайловская ООШ» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с участием куратора	16.03.2021-20.12.2021		Дроботова С.В., куратор, Смольнякова О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Проведены запланированные мероприятия с участием куратора
15.	Проведение первого этапа мониторинга «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	18.06.2021		Марченко Н.В., координатор проекта, Дроботова С.В., куратор, Смольнякова О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Проведена оценка реализации мероприятий «дорожной карты» в МБОУ «Маломихайловская ООШ»
16.	Проведение второго этапа мониторинга «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	17.09.2021		Марченко Н.В., координатор проекта, Дроботова С.В., куратор, Смольнякова О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	Проведена оценка реализации мероприятий «дорожной карты» в МБОУ «Маломихайловская ООШ»
17.	Проведение анализа реализации проекта в 2021 году,	20.12.2021		МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»,	Проведен анализ достижения показателей МБОУ

	подготовлен план мероприятий на 2022 год		Дроботова С.В., куратор, Смольянова О.Е., директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	«Маломихайловская ООШ», участвующей в проекте, разработан план мероприятий на 2022 год
--	---	--	--	---