




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087965

«Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы («Код успеха»)»

Куратор проекта:	Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа	
Руководитель проекта:	Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1		Организационный этап	90	01.11.2019	16.03.2020	Отчет об окончании блока работ	Сабадаш А.М.
1.1.		Создание служб сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, на базе общеобразовательных организаций округа	90	01.11.2019	16.03.2020	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
1.1.1.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП»	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Вялова И.А.
1.1.2.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в СОШ № 2 г. Шебекино	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Карачаров С.Н.
1.1.3.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в СОШ № 3 г. Шебекино	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Груздев Д.В.
1.1.4.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в СОШ № 4 г. Шебекино	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Касьянова Е.И.
1.1.5.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в СОШ № 5 г. Шебекино	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Воротеляк В.С.

1.1.6.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в СОШ № 6 г. Шебекино	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Меркулова Л.В..
1.1.7.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Белоколодезянской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Пономаренко К.В.
1.1.8.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Бемянской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Приходько Т.И.
1.1.9.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Большетроицкой СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Карницкая Л.Ю.
1.1.10.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Большегородищенская СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Гостищев С.Л.
1.1.11.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Вознесенская СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Белоножко Л.В.
1.1.12.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Графовской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Заболотная Г.П.
1.1.13.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Купинской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Силютин Н.В.
1.1.14.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Максимовской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Леонов А.И
1.1.15.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Мешковской СОШ	910	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Скрыпникова Т.А.
1.1.16.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Масловопристанской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Андреева Н.А.
1.1.17.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Муромской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Щербаков А.М.

1.1.18.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Новотаволжанской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Гуров А.Н.
1.1.19.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Поповской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Белоусова Е.Н.
1.1.20.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Первоцепляевской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Тимофеева Е.И.
1.1.21.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Ржевской СОШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Тарасова М.В.
1.1.22.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Булановской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Кобзева В.Н.
1.1.23.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Верхнеберезовской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Залесова Л.Н.
1.1.24.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Дмитриевской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Жидкова Н.В.
1.1.25.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Зимовской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Ефимова Э.В.
1.1.26.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Козьмодемьяновской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Берестова А.А..
1.1.27.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Крапивенской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Булгакова Ю.В.
1.1.28.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Кошлаковской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Тарасова О.В.
1.1.29.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Краснополянской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Бочарова Ю.В.
1.1.30.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Красноалександровской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Хлынов Е.А.

1.1.31.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Красненской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Колтунова М.В.
1.1.32.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Маломихайловской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Смольнякова О.Е.
1.1.33.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Никольской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Красников М.Ю.
1.1.34.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Стариковской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Тертычная В.Т.
1.1.35.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Чураевской ООШ	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Котова Е.И.
1.1.36.	Р	Создание сопровождения обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии, в Прогимназии № 8 г. Шебекино	90	01.11.2019	16.03.2020	Приказ о создании службы сопровождения	Браташ Л.П.
1.2		Разработан диагностический инструментарий для определения причин типичных трудностей в обучении по уровням обучения	78	10.01.2020	30.04.2020	Письмо о направлении диагностического инструментария.	Марченко Н.В.
1.3.		Проведение входной диагностики обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии	21	01.09.2020	30.09.2020	Аналитический отчет о проведении входной	Новикова С.И.
1.3.1.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП»	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Вялова И.А.
1.3.2.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся СОШ № 2 Шебекино	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Карачаров С.Н.
1.3.3.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся СОШ № 3 Шебекино	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Груздев Д.В.
1.3.4.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся СОШ № 4 Шебекино	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Касьянова Е.И.
1.3.5.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся СОШ № 5 Шебекино	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Воротеляк В.С.
1.3.6.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся СОШ № 6 Шебекино	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Меркулова Л.В..

1.3.7.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся Белоколодезянской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Пономаренко К.В.
1.3.8.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Белянской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Приходько Т.И.
1.3.9.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Большетроицкой СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Карницкая Л.Ю.
1.3.10.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся, в Большегородищенская СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Гостищев С.Л.
1.3.11.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Вознесенской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Белоножка Л.В.
1.3.12.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Графовой СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Заболотная Г.П.
1.3.13.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Купинской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Силютин Н.В.
1.3.14.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Максимовской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Леонов А.И
1.3.15.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Мешковской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Скрыпникова Т.А.
1.3.16.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Масловопристанской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Андреева Н.А.
1.3.17.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Муромской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Щербаков А.М.
1.3.18.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Новотаволжанской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Гуров А.Н.
1.3.19.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Поповской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Белоусова Е.Н.
1.3.20.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Первоцепляевской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Тимофеева Е.И.
1.3.21.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Ржевской СОШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Тарасова М.В.
1.3.22.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Булановской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Кобзева В.Н.
1.3.23.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Верхнеберезовской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Залесова Л.Н.
1.3.24.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Дмитриевской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Жидкова Н.В.

1.3.25.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Зимовской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Ефимова Э.В.
1.3.26.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Козьмодемьяновской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Берестова А.А..
1.3.27.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Крапивенской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Булгакова Ю.В.
1.3.28.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Кошлаковской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Тарасова О.В.
1.3.29.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Краснополянской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Бочарова Ю.В.
1.3.30.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Красноалександровской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Хлынов Е.А.
1.3.31.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Красненской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Колтунова М.В.
1.3.32.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Маломихайловской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Смольнякова О.Е.
1.3.33.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Никольской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Красников М.Ю.
1.3.34.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Стариковской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Тертычная В.Т.
1.3.35.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в Чураевской ООШ	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Котова Е.И.
1.3.36.	Р	Проведение входной диагностики обучающихся в в Прогимназии № 8 г. Шебекино	14	01.09.2020	20.09.2020	Отчет о проведении	Браташ Л.П.
1.4.	Р	Проведение муниципального семинара по разработке программ согласованных действий педагогов и специалистов для работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении и проблемы в развитии	31	01.06.2020	15.07.2020	План проведения семинара	Спицына Г.И.
1.5.	Р	Разработка программ согласованных действий педагогов и специалистов для работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении и проблемы в развитии	64	01.06.2020	01.09.2020	Реестр программ согласованных действий	Марченко Н.В.
1.6.	Р	Разработка планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии	66	01.07.2020	01.10.2020	Реестр планов индивидуального развития	Марченко Н.В.

1.7.	Р	Разработка программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии	66	01.07.2020	01.10.2020	Реестр программ помощи родителям обучающихся	Сабадаш А.М.
2.		Практический этап	215	01.09.2020	30.06.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.1.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в 2020 году	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Марченко Н.В.
2.1.1.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП»	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Вялова И.А.
2.1.2.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 2 г. Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Карачаров С.Н.
2.1.3.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 3 Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Груздев Д.В.
2.1.4.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 4 Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Касьянова Е.И.
2.1.5.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 5 Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Воротеляк В.С.
2.1.6.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 6 Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Меркулова Л.В..

2.1.7.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Белоколодезянской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Пономаренко К.В.
2.1.8.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Приходько Т.И.
2.1.9.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Большетроицкой СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Карницкая Л.Ю.
2.1.10.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Большегородищенская СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Гостищев С.Л.
2.1.11	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Вознесенской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Белоножко Л.В.
2.1.12	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Графовской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Заболотная Г.П.
2.1.13	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Купинской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Силютин Н.В.
2.1.14	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Максимовской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Леонов А.И
2.1.15	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Мешковской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Скрыпникова Т.А.

2.1.16	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Масловопристанской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Андреева Н.А.
2.1.17	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Муромской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Щербаков А.М.
2.1.18	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Новотаволжанской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Гуров А.Н.
2.1.19	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Поповской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Белоусова Е.Н.
2.1.20	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Первоцепляевской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тимофеева Е.И.
2.1.21	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Ржевской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тарасова М.В.
2.1.22	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Булановской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Кобзева В.Н.
2.1.23	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Верхнеберезовской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Залесова Л.Н.
2.1.24	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Дмитриевской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Жидкова Н.В.

2.1.25	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Зимовской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Ефимова Э.В.
2.1.26	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Козьмодемьяновской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Берестова А.А..
2.1.27	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Крапивенской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Булгакова Ю.В.
2.1.28	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Кошлаковской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тарасова О.В.
2.1.29	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Краснополянской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Бочарова Ю.В.
2.1.30	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Красноалександровской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Хлынов Е.А.
2.1.31	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Красненской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Колтунова М.В.
2.1.32	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Маломихайловской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Смольнякова О.Е.
2.1.33	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Никольской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Красников М.Ю.

2.1.34	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Стариковской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тертычная В.Т.
2.1.35	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Чураевской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Котова Е.И.
2.1.36	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Прогимназии № 8 г. Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Браташ Л.П.
2.2.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в 2021 году	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет об окончании блока работ	Марченко Н.В.
2.2.1.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП»	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Вялова И.А.
2.2.2.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 2 г. Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Карачаров С.Н.
2.2.3.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 3 Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Груздев Д.В.
2.2.4.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 4 Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Касьянова Е.И.
2.2.5.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 5 Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Воротеляк В.С.

2.2.6.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 6 Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Меркулова Л.В..
2.2.7.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Белоколодезянской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Пономаренко К.В.
2.2.8.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Приходько Т.И.
2.2.9.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Большетроицкой СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Карницкая Л.Ю.
2.2.10.	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Большегородищенская СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Гостищев С.Л.
2.2.11	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Вознесенской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Белоножка Л.В.
2.2.12	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Графовской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Заболотная Г.П.
2.2.13	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Купинской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Силютин Н.В.
2.2.14	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Максимовской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Леонов А.И

2.2.15	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Мешковской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Скряпкинова Т.А.
2.2.16	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Масловопристанской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Андреева Н.А.
2.2.17	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Муромской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Щербаков А.М.
2.2.18	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Новотаволжанской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Гуров А.Н.
2.2.19	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Поповской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Белоусова Е.Н.
2.2.20	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Первоцепляевской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Тимофеева Е.И.
2.2.21	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Ржевской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Тарасова М.В.
2.2.22	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Булановской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Кобзева В.Н.
2.2.23	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Верхнеберезовской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Залесова Л.Н.

2.2.24	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Дмитриевской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Жидкова Н.В.
2.2.25	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Зимовской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Ефимова Э.В.
2.2.26	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Козьмодемьяновской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Берестова А.А..
2.2.27	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Крапивенской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Булгакова Ю.В.
2.2.28	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Кошлаковской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Тарасова О.В.
2.2.29	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Краснополянской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Бочарова Ю.В.
2.2.30	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Красноалександровской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Хлынов Е.А.
2.2.31	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Красненской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Колтунова М.В.
2.2.32	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Маломихайловской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Смольнякова О.Е.

2.2.33	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Никольской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Красников М.Ю.
2.2.34	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Стариковской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Тертычная В.Т.
2.2.35	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Чураевской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Котова Е.И.
2.2.36	Р	Реализация планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Прогимназии № 8 г. Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации индивидуальных планов по итогам учебного года 2 полугодия 2020-2021 учебного года	Браташ Л.П.
2.3.		Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в 2020 году	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет об окончании блока работ	Спицына Г.И.
2.3.1.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП»	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Вялова И.А.
2.3.2.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 2 г. Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Карачаров С.Н.
2.3.3.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 3 Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Груздев Д.В.
2.3.4.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 4 Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Касьянова Е.И.

2.3.5.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 5 Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Воротеляк В.С.
2.3.6.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 6 Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Меркулова Л.В..
2.3.7.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Белоколодезянской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Пономаренко К.В.
2.3.8.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Белянской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Приходько Т.И.
2.3.9.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Большетроицкой СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Карницкая Л.Ю.
2.3.10.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Большегородищенская СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Гостищев С.Л.
2.3.11.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Вознесенской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Белоножко Л.В.
2.3.12.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Графовской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Заболотная Г.П.

2.3.13.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Купинской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Силютин Н.В.
2.3.14.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Максимовской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Леонов А.И
2.3.15.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Мешковской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Скрыпникова Т.А.
2.3.16.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Масловопристанской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Андреева Н.А.
2.3.17.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Муромской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Щербаков А.М.
2.3.18.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Новотаволжанской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Гуров А.Н.
2.3.19.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Поповской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Белоусова Е.Н.
2.3.20.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Первоцепляевской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тимофеева Е.И.
2.3.21.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Ржевской СОШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тарасова М.В.

2.3.22.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Булановской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Кобзева В.Н.
2.3.23.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Верхнеберезовской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Залесова Л.Н.
2.3.24	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Дмитриевской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Жидкова Н.В.
2.3.25	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Зимовской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Ефимова Э.В.
2.3.26	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Козьмодемьяновской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Берестова А.А..
2.3.27	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Крапивенской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Булгакова Ю.В.
2.3.28	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Кошлаковской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тарасова О.В.
2.3.29	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Краснополянской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Бочарова Ю.В.
2.3.30	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Красноалександровской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Хлынов Е.А.

2.3.31	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Красненской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Колтунова М.В.
2.3.32	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Маломихайловской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Смольнякова О.Е.
2.3.33	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Никольской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Красников М.Ю.
2.3.34	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Стариковской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тертычная В.Т.
2.3.35	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Чураевской ООШ	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Котова Е.И.
2.3.36	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Прогимназии № 8 г. Шебекино	85	01.09.2020	30.12.2020	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 1 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Браташ Л.П.
2.4.		Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в 2021 году	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет об окончании блока работ	Спицына Г.И.
2.4.1.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП»	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Вялова И.А.
2.4.2.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 2 г. Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Карачаров С.Н.

2.4.3.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 3 Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Груздев Д.В.
2.4.4.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 4 Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Касьянова Е.И.
2.4.5.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 5 Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Воротеляк В.С.
2.4.6.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в СОШ № 6 Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Меркулова Л.В..
2.4.7.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Белоколодезянской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Пономаренко К.В.
2.4.8.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Белянской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Приходько Т.И.
2.4.9.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Большетроицкой СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Карницкая Л.Ю.
2.4.10.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Большегородищенская СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Гостищев С.Л.
2.4.11.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Вознесенской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Белоножка Л.В.

2.4.12.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Графовской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Заболотная Г.П.
2.4.13.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Купинской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Силютин Н.В.
2.4.14.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Максимовской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Леонов А.И
2.4.15.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Мешковской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Скрыпникова Т.А.
2.4.16.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Масловопристанской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Андреева Н.А.
2.4.17.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Муромской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Щербаков А.М.
2.4.18.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Новотаволжанской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Гуров А.Н.
2.4.19.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Поповской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Белоусова Е.Н.
2.4.20.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Первоцепляевской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тимофеева Е.И.

2.4.21.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Ржевской СОШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тарасова М.В.
2.4.22.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Булановской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Кобзева В.Н.
2.4.23.	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Верхнеберезовской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Залесова Л.Н.
2.4.24	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Дмитриевской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Жидкова Н.В.
2.4.25	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Зимовской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Ефимова Э.В.
2.4.26	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Козьмодемьяновской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Берестова А.А..
2.4.27	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Крапивенской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Булгакова Ю.В.
2.4.28	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Кошлаковской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тарасова О.В.
2.4.29	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Краснополянской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Бочарова Ю.В.

2.4.30	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Красноалександровской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Хлынов Е.А.
2.4.31	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Красненской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Колтунова М.В.
2.4.32	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Маломихайловской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Смольнякова О.Е.
2.4.33	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Никольской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Красников М.Ю.
2.4.34	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Стариковской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Тертычная В.Т.
2.4.35	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Чураевской ООШ	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Котова Е.И.
2.4.36	Р	Реализация программ помощи родителям обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии в Прогимназии № 8 г. Шебекино	89	15.01.2021	20.05.2021	Отчет о реализации программ помощи родителям по итогам 2 полугодия 2020 - 2021 учебного года	Браташ Л.П.
3		Сопровождение педагогических работников	376	01.01.2020	30.06.2021	Отчет об окончании блока работ	Сабадаш А.М.
3.1.		Повышение квалификации педагогических работников	376	01.01.2020	30.06.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.1.1.	Р	Организация повышения квалификации педагогов в 1 квартале 2020 года	57	01.01.2020	01.04.2020	Отчет о курсовой переподготовке, свидетельства о повышении квалификации	Сарайкина Е.Н.

3.1.2.	Р	Организация повышения квалификации педагогов во 2 квартале 2020 года	60	01.04.2020	01.07.2020	Отчет о курсовой переподготовке, свидетельства о повышении квалификации	Сарайкина Е.Н.
3.1.3.	Р	Организация повышения квалификации педагогов в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	01.10.2020	Отчет о курсовой переподготовке, свидетельства о повышении квалификации	Сарайкина Е.Н.
3.1.4.	Р	Организация повышения квалификации педагогов в 4 квартале 2020 года	63	01.10.2020	30.12.2020	Отчет о курсовой переподготовке, свидетельства о повышении квалификации	Сарайкина Е.Н.
3.1.5.	Р	Организация повышения квалификации педагогов в 1 квартале 2021 года	65	01.01.2021	01.04.2021	Отчет о курсовой переподготовке, свидетельства о повышении квалификации	Сарайкина Е.Н.
3.1.6.	Р	Организация повышения квалификации педагогов во 2 квартале 2021 года	64	01.04.2021	30.06.2021	Отчет о курсовой переподготовке, свидетельства о повышении квалификации	Сарайкина Е.Н.
3.2.		Проведение муниципальных методических мероприятий	376	01.03.2020	01.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.2.1.	Р	Проведение муниципальных методических мероприятий с педагогами в 1 квартале 2020 года	57	01.03.2020	30.03.2020	План проведения, фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
3.2.2.	Р	Проведение муниципальных методических мероприятий с педагогами во 2 квартале 2020 года	60	01.04.2020	01.07.2020	План проведения, фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
3.2.3.	Р	Проведение муниципальных методических мероприятий с педагогами в 3 квартале 2020 года	66	01.07.2020	01.10.2020	План проведения, фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
3.2.4.	Р	Проведение муниципальных методических мероприятий с педагогами в 4 квартале 2020 года	63	01.10.2020	30.12.2020	План проведения, фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
3.2.5.	Р	Проведение муниципальных методических мероприятий с педагогами в 1 квартале 2021 года	65	01.01.2021	01.04.2021	План проведения, фотоотчет	Сарайкина Е.Н.
3.2.6.	Р	Проведение муниципальных методических мероприятий с педагогами в 2 квартале 2021 года	64	01.04.2021	30.06.2021	План проведения, фотоотчет	Сарайкина Е.Н.

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Не обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации все педагогические работники, работающие с обучающимися, имеющими трудности в обучении и проблемы в развитии	Невыполнение требования к результату проекта.	Анализ курсовой переподготовки педагогов. Составление графика курсовой переподготовки	Сарайкина Е.Н.	Обучение педагогов в дистанционной форме
2.	Отсутствие специалистов для реализации в полном объеме программы сопровождения родителей обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии	Срыв сроков реализации контрольных точек	Составление графика индивидуальных консультаций с родителями	Спицына Г.И.	Заключение договора о сетевом взаимодействии между общеобразовательными организациями
3.	Отсутствие специалистов для реализации в полном объеме планов индивидуального развития обучающихся, имеющих трудности в обучении и проблемы в развитии	Невыполнение требования к результату проекта	Составление графика индивидуальных консультаций с обучающимися	Марченко Н.В.	Заключение договора о сетевом взаимодействии между общеобразовательными организациями

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Жданов Владимир Николаевич, глава администрации Шебекинского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1319 от 13.11.2019 «О формировании команд проектов»

2.	Сабадаш Анатолий Михайлович, начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1319 от 13.11.2019 «О формировании команд проектов»
3.	Марченко Наталья Викторовна, начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
4.	Новинкина Анна Александровна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
5.	Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 3 класса	Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
6.	Спицына Галина Ивановна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
7.	Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
8.	Новикова Светлана Ивановна, начальник отдела оценки качества образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
9.	Вялова Ирина Анатольевна, директор ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
10.	Карачаров Сергей Николаевич, директор МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
11.	Груздев Дмитрий Викторович, директор МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
12.	Касьянова Елена Ивановна, директор МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318

13	Воротеляк Валентина Степановна, директор МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
14	Меркулова Людмила Валентиновна, директор МБОУ «СОШ № 6 г. Шебекино»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
15	Пономаренко Ксения Васильевна, директор МБОУ «Белоколодезянская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
16	Приходько Татьяна Ивановна, директор МБОУ «Белянская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
17	Карницкая Людмила Юрьевна, директор МБОУ «Большетроицкая СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
18	Гостищев Сергей Леонидович, директор МБОУ «Большегородищенская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
19	Белоножко Лариса Викторовна, директор МБОУ «Вознесенская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
20	Заболотная Галина Павловна, директор МБОУ «Графовская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
21	Силютин Наталья Васильевна, директор МБОУ «Купинская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
22	Леонов Анатолий Иванович, директор МБОУ «Максимовская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
23	Скрыпникова Татьяна Анатольевна, директор МБОУ «Мешковская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
24	Андреева Наталья Анатольевна, директор МБОУ «Масловопристанская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318

25	Щербаков Андрей Михайлович, директор МБОУ «Муромская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
26	Гуров Андрей Николаевич, директор МБОУ «Новотаволжанская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
27	Белоусова Елена Николаевна, директор МБОУ «Поповская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
28	Тимофеева Елена Ивановна, директор МБОУ «Первоцепляевская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
29	Тарасова Марина Вячеславовна, директор МБОУ «Ржевская СОШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
30	Кобзева Валентина Николаевна, директор МБОУ «Булановская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
31	Залесова Любовь Николаевна, директор МБОУ «Верхнеберезовская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
32	Жидкова Наталья Васильевна, директор МБОУ «Дмитриевская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
33	Ефимова Эльвира Викторовна, директор МБОУ «Зимовская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
34	Берестова Анна Александровна, директор МБОУ «Козьмодемьяновская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
35	Булгакова Юлия Вячеславовна, директор МБОУ «Крапивенская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
36	Тарасова Ольга Викторовна, директор МБОУ «Кошлаковская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318

37	Бочарова Юлия Владимировна, директор МБОУ «Краснополянская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
38	Хлынов Евгений Алидович, директор МБОУ «Красноалександровская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
39	Колтунова Марина Викторовна, директор МБОУ «Красненская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
40	Смольнякова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Маломихайловская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
41	Красников Максим Юрьевич, директор МБОУ «Никольская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
42	Тертычная Валентина Тимофеевна, директор МБОУ «Стариковская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
43	Котова Елена Ивановна, директор МБОУ «Чураевская ООШ»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318
44	Браташ Лариса Павловна, директор МБОУ «Прогимназия № 8 г. Шебекино»	не имеет	Член рабочей группы (Р/П)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 318

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в месяц