


ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087970

«Обновление содержания дополнительного образования детей в Шебекинском городском округе («Ступени мастерства»)»

Куратор проекта:	Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа	
Руководитель проекта:	Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	

2. Календарный план – график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1.		Организационный блок	504	1.01.2020	30.08.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
1.1.		Мониторинг потребности обучающихся и родителей в дополнительных общеобразовательных программах	341	4.05.2020	30.08.2021	Отчет об окончании блока работ	Прилуцкая М.С.
1.1.1.	Р	Составление критериев мониторинга	21	1.04.2020	30.04.2020	Отчет о составлении критериев	Ткачева Т.Г.
1.1.2.	П	Организация и проведение мониторинга потребности обучающихся и родителей в дополнительных общеобразовательных программах в 36 общеобразовательных учреждениях, 15 дошкольных образовательных учреждениях, 1 учреждении дополнительного образования в 2020 году	64	1.06.2020	30.08.2020	Приказ, отчет	Прилуцкая М.С.
1.1.3.	П	Организация и проведение мониторинга потребности обучающихся и родителей в дополнительных общеобразовательных программах в 36 общеобразовательных учреждениях, 15 дошкольных образовательных учреждениях, 1 учреждении дополнительного образования в 2021 году	64	1.06.2021	30.08.2021	Приказ, отчет	Прилуцкая М.С.
2.		Практический блок	504	01.01.2020	25.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Сабадаш А.М.
2.1.		Разработано 15 новых дополнительных общеобразовательных программ по итогам мониторинга в средних школах и МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие»	324	1.06.2020	30.08.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087970

**«Обновление содержания дополнительного образования детей в Шебекинском городском округе
(«Ступени мастерства»)**

Куратор проекта:	Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа	
Руководитель проекта:	Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Судьин С.В, председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	

2. Календарный план – график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1.		Организационный блок	504	1.01.2020	30.08.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
1.1.		Мониторинг потребности обучающихся и родителей в дополнительных общеобразовательных программах	341	4.05.2020	30.08.2021	Отчет об окончании блока работ	Прилуцкая М.С.
1.1.1.	Р	Составление критериев мониторинга	21	1.04.2020	30.04.2020	Отчет о составлении критериев	Ткачева Т.Г.
1.1.2.	П	Организация и проведение мониторинга потребности обучающихся и родителей в дополнительных общеобразовательных программах в 36 общеобразовательных учреждениях, 15 дошкольных образовательных учреждениях, 1 учреждении дополнительного образования в 2020 году	64	1.06.2020	30.08.2020	Приказ, отчет	Прилуцкая М.С.
1.1.3.	П	Организация и проведение мониторинга потребности обучающихся и родителей в дополнительных общеобразовательных программах в 36 общеобразовательных учреждениях, 15 дошкольных образовательных учреждениях, 1 учреждении дополнительного образования в 2021 году	64	1.06.2021	30.08.2021	Приказ, отчет	Прилуцкая М.С.
2.		Практический блок	504	01.01.2020	25.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Сабадаш А.М.
2.1.		Разработано 15 новых дополнительных общеобразовательных программ по итогам мониторинга в средних школах и МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие»	324	1.06.2020	30.08.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.1.1.	Р	Разработано 10 новых дополнительных общеобразовательных программ по итогам мониторинга в средних школах и МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» в 2020 году	64	01.06.2020 г	30.08.2020	Приказы об утверждении программ	Прилуцкая М.С.

2.1.2.	Р	Разработано 5 новых дополнительных общеобразовательных программ по итогам мониторинга в средних школах и МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» в 2021 году	65	01.06.2021 г	30.08.2021	Приказы об утверждении программ	Прилуцкая М.С.
2.2.		Реализация 10 дополнительных общеобразовательных программ в пришкольных оздоровительных лагерях	303	01.04.2020	30.07.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
2.2.1.	Р	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в пришкольных оздоровительных лагерях в 2020 году	84	01.04.2020	30.07.2020	Реестр утвержденных программ	Парасоцкая А.И.
2.2.2.	Р	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в пришкольных оздоровительных лагерях в 2021 году	87	01.04.2021	30.07.2021	Реестр утвержденных программ	Парасоцкая А.И.
2.3.		Реализация дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных организациях ДЮЦ «Развитие»	343	01.09.2020	25.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Прилуцкая М.С.
2.3.1.	Р	Реализация дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных организациях ДЮЦ «Развитие» в 2020 году	83	01.09.2020	25.12.2020	Приказы об утверждении программ	Кухарева Н.П.
2.3.2.	Р	Реализация дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных организациях ДЮЦ «Развитие» в 2021 году	85	1.09.2021	25.12.2021	Приказы об утверждении программ	Кухарева Н.П.
2.4.		Организация посещения технопарка «Кванториум»	499	01.01.2020	25.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Прилуцкая М.С.
2.4.1.	Р	Организация посещения технопарка «Кванториум» и иных технопарков для 115 детей и подростков в 1-м квартале 2020 году	57	01.01.2020	28.03.2020	Отчет о посещении, фотоотчет	Кухарева Н.П.
2.4.2.	Р	Организация посещения технопарка «Кванториум» и иных технопарков для 160 детей и подростков в 2-м квартале 2020 году	59	1.04.2020	25.06.2020	Отчет о посещении, фотоотчет	Кухарева Н.П.
2.4.3.	Р	Организация посещения технопарка «Кванториум» и иных технопарков для 130 детей и подростков в 3-м квартале 2020 году	56	10.07.2020	27.09.2020	Отчет о посещении, фотоотчет	Кухарева Н.П.
2.4.4.	Р	Организация посещения технопарка «Кванториум» и иных технопарков для 133 детей и подростков в 4-м квартале 2020 году	59	03.10.2020	25.12.2020	Отчет о посещении, фотоотчет	Кухарева Н.П.

2.4.5.	Р	Организация посещения технопарка «Кванториум» и иных технопарков для 200 детей и подростков в 1-м квартале в 2021 году	53	10.01.2021	28.03.2021	Отчет о посещении, фотоотчет	Кухарева Н.П.
2.4.6.	Р	Организация посещения технопарка «Кванториум» и иных технопарков для 220 детей и подростков в 2-м квартале 2021 году	62	1.04.2021	25.06.2021	Отчет о посещении, фотоотчет	Кухарева Н.П.
2.4.7.	Р	Организация посещения технопарка «Кванториум» и иных технопарков для 170 детей и подростков в 3-м квартале 2021 году	56	10.07.2021	27.09.2021	Отчет о посещении, фотоотчет	Кухарева Н.П.
2.4.8.	Р	Организация посещения технопарка «Кванториум» и иных технопарков для 208 детей и подростков в 4-м квартале 2021 году	59	3.10.2021	25.12.2021	Отчет о посещении, фотоотчет	Кухарева Н.П.
2.5.		Проведение муниципальных конкурсов по итогам реализации новых дополнительных общеобразовательных программ	482	1.02.2020	31.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Сабадаш А.М.
2.5.1.	Р	Проведение муниципальной интеллектуальной олимпиады для дошкольников «Умники и умницы» в 2021 году	63	1.02.2020	30.04.2020	Приказ, фотоотчет	Авраменко О.В.
2.5.2.	Р	Проведение муниципального конкурса детского творчества «Счастливое детство» в 2020 году	19	3.05.2020	30.05.2020	Приказ, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.3.	Р	Проведение муниципального конкурса детского творчества «Счастливое детство» в 2021 году	20	3.05.2021	30.05.2021	Приказ, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.4.	Р	Проведение муниципального фестиваля детского художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2020 году	22	1.10.2020	30.10.2020	Приказ, фотоотчет	Ткачева Т.Г.
2.5.5.	Р	Проведение муниципального фестиваля детского художественного творчества «Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2021 году	21	1.10.2021	30.10.2021	Приказ, фотоотчет	Ткачева Т.Г.
2.5.6.	Р	Проведение муниципального конкурса-фестиваля «Зимняя сказка» в 2020 году	23	1.12.2020	31.12.2020	Приказ, фотоотчет	Прилуцкая М.С.
2.5.7.	Р	Проведение муниципального конкурса-фестиваля «Зимняя сказка» в 2021 году	21	1.12.2021	31.12.2021	Приказ, фотоотчет	Прилуцкая М.С.

2.6.	П	Оснащение МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» 2 комплексами для технического творчества	90	01.08.2021	06.12.2021	Документы учета (ведомости, накладные, акты)	Сабадаш А.М.
2.7.		Организация курсовой переподготовки и корпоративного обучения не менее педагогов дополнительного образования	440	01.04.2020	25.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Сабадаш А.М.
2.7.1.	П	Организация курсовой переподготовки и корпоративного обучения 2 педагогов дополнительного образования во 2-м квартале 2020 года	59	01.04.2020	25.06.2020	Приказ о направлении на курсы	Прилуцкая М.С.
2.7.2.	П	Организация курсовой переподготовки и корпоративного обучения 3 педагогов дополнительного образования в 4-м квартале 2020 года	61	01.10.2020	25.12.2020	Приказ о направлении на курсы	Прилуцкая М.С.
2.7.3.	П	Организация курсовой переподготовки и корпоративного обучения 2 педагогов дополнительного образования во 2-м квартале 2021 года	62	01.04.2021	25.06.2021	Приказ о направлении на курсы	Прилуцкая М.С.
2.7.4.	П	Организация курсовой переподготовки и корпоративного обучения 3 педагогов дополнительного образования в 4-м квартале 2021 года	60	01.10.2021	25.12.2021	Приказ о направлении на курсы	Прилуцкая М.С.
3		Информационный блок	462	01.03.2020	25.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Воронкина М.Ю.
3.2.1.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта в 1 полугодии 2020 г.	84	01.03.2020	30.06.2020	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А
3.2.2.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта во 2 полугодии 2020 г.	83	01.09.2020	25.12.2020	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А
3.2.3.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта в 1 полугодии 2021 г.	87	01.03.2021	30.06.2021	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А
3.2.4.	П	Освещение в СМИ мероприятий проекта во 1 полугодии 2021 г	82	01.09.2021	25.12.2021	Публикации в сети Интернет	Новинкина А.А
ИТОГО:			499	01.01.2020	25.12.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название	Сумма,	Бюджетные источники, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.
-----	----------	--------	--------------------------------	--------------------------------

	работы/процесса	тыс. руб.	фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	прочие ⁴
1	Организационный блок	0	0	0	0	0	0	0
2	Практический блок	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Оснащение МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» 2 комплексами для технического творчества в 2021 году	50,0	0	50,0	0	0	0	50,0
3	Информационный блок	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		50,0	0	50,0	0	0	0	50,0

*50,0 тыс. руб.- внебюджетные средства

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Дефицит кадровых сотрудников для разработки 15 обновленных дополнительных общеобразовательных программ	Невыполнение требования к результату проекта.	Закрепление ответственных педагогов за разработку программ	Прилуцкая М.С.	Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом.
2.	Слабая активность детей посещения технопарка «Квантроиум»	Невыполнение требования к результату проекта.	Информационная работа с детьми.	Прилуцкая М.С.	Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом.
3.	Отсутствие финансовых средств оснащение МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» 2 комплексами для технического творчества в 2021 году	Невыполнение требования к результату проекта. Срыв сроков реализации контрольных точек	Составление дополнительного списка спонсоров. Привлечение спонсоров по дополнительному списку.	Прилуцкая М.С.	Подготовка ведомости изменений паспорта и плана управления проектом. Перенос сроков проекта.

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Жданов Владимир Николаевич, глава администрации Шебекинского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1319 от 13.11.2019 «О формировании команд проектов»
2.	Сабадаш Анатолий Михайлович, начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта, Ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Распоряжение администрации Шебекинского городского округа № 1319 от 13.11.2019 «О формировании команд проектов»
3.	Прилуцкая Маргарита Сергеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, ответственный за блок работ проекта, Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 321
4.	Румянцева Дарья Александровна, специалист отдела дошкольного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	нет ранга	Оператор мониторинга проекта	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 321
5.	Кухарева Наталья Петровна, специалист отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 321
6.	Парасоцкая Алина Игоревна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 321
7.	Новинкина Анна Александровна, специалист отдела общего образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 321
8.	Ткачева Татьяна Геннадьевна, директор МБУ ДО «ДЮЦ Развитие»»	нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» «Об участии в реализации проекта» от 25.02.2020 г. № 321

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в месяц
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раза в месяц