




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10091502

Организация профессионального роста педагогических работников Шебекинского городского округа «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЛИФТ»

1. Основные положения

| | | |
|---|---|---|
| Куратор проекта: | Кочерова А.М., Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике |  |
| Руководитель проекта: | Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |  |
| Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов: | Коробкин Д.В., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по финансам и экономическому развитию |  |

2. Календарный план-график работ по проекту

| Код | Тип | Название работы/процесса | Дл-ть, дни | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
|-----|-----|---|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 1 | Б | Организационно-правовой блок | 316 | 01.09.2020 | 30.11.2021 | Отчёт по блоку работ | Воронкина М.Ю. |
| 1.1 | Р | Разработка диагностического тестирования по выявлению профессионального дефицита педагогов | 14 | 01.09.2020 | 18.09.2020 | Вопросы по тестированию | Блудова Г.И. |
| 1.2 | Р | Организация и проведение входящего тестирования (диагностика) по выявлению профессиональных дефицитов педагогов | 14 | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Отчет о проведении диагностики | Блудова Г.И. |
| 1.3 | П | Анализ входящего тестирования (диагностики) по выявлению профессиональных дефицитов педагогов | 9 | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Аналитический отчет | Сарайкина Е.Н. |
| 1.4 | Р | Формирование базы педагогов-наставников | 14 | 02.11.2020 | 20.11.2020 | Копия базы педагогов-наставников | Сарайкина Е.Н. |
| 1.5 | Р | Организация и проведение итогового тестирования (диагностика) по выявлению профессиональных дефицитов педагогов | 14 | 01.11.2021 | 20.11.2021 | Отчет о проведении диагностики | Блудова Г.И. |
| 1.6 | П | Анализ итогового тестирования (диагностики) по выявлению профессиональных дефицитов педагогов | 7 | 20.11.2021 | 30.11.2021 | Аналитический отчет | Сарайкина Е.Н. |
| 2 | Б | Повышение профессиональной компетентности педагогов | 338 | 15.08.2020 | 15.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Сарайкина Е.Н. |

| 2.1 | Б | Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на базе ОГАОУ ДПО «БелиРО» | 327 | 01.09.2020 | 15.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Блудова Г.И. |
|-------|---|---|-----|------------|------------|-----------------------------|----------------|
| 2.1.1 | Р | Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на базе ОГАОУ ДПО «БелиРО» в 2020 году | 86 | 01.09.2020 | 30.12.2020 | Копия приказа о направлении | Сомова В.В. |
| 2.1.2 | Р | Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на базе ОГАОУ ДПО «БелиРО» в первой половине 2021 года | 96 | 15.02.2021 | 30.06.2021 | Копия приказа о направлении | Сомова В.В. |
| 2.1.3 | Р | Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на базе ОГАОУ ДПО «БелиРО» во второй половине 2021 года | 75 | 01.09.2021 | 15.12.2021 | Копия приказа о направлении | Сомова В.В. |
| 2.2 | Р | Организация участия педагогов в курсовой переподготовке (повышение квалификации педагогов) на платформе «Цифровая образовательная среда» | 64 | 01.09.2020 | 30.11.2020 | Копия заявки на обучение | Сомова В.В. |
| 2.3 | Б | Организация и проведение семинаров | 297 | 01.10.2020 | 05.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Каблучко А.М. |
| 2.3.1 | Р | Организация и проведение семинаров в 2020 году | 53 | 01.10.2020 | 15.12.2020 | Копия плана проведения | Блудова Г.И. |
| 2.3.2 | Р | Организация и проведение семинаров в 1 квартале 2021 года | 33 | 01.03.2021 | 15.04.2021 | Копия плана проведения | Блудова Г.И. |
| 2.3.3 | Р | Организация и проведение семинаров во 3 квартале 2021 года | 23 | 15.08.2021 | 15.09.2021 | Копия плана проведения | Блудова Г.И. |
| 2.3.4 | Р | Организация и проведение семинаров в 4 квартале 2021 года | 45 | 01.10.2021 | 05.12.2021 | Копия плана проведения | Блудова Г.И. |
| 2.4 | Б | Проведение педагогами-наставниками (председателями ММО) индивидуальных консультаций с педагогами, имеющими профессиональные затруднения | 319 | 01.09.2020 | 05.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Блудова Г.И. |
| 2.4.1 | Р | Проведение педагогами-наставниками (председателями ММО) индивидуальных консультаций с педагогами, имеющими профессиональные затруднения в 2020 году | 79 | 01.09.2020 | 21.12.2020 | Сводный отчет о проведении | Сарайкина Е.Н. |
| 2.4.2 | Р | Проведение педагогами-наставниками (председателями ММО) индивидуальных консультаций с педагогами, имеющими профессиональные затруднения в первой половине 2021 года | 96 | 15.02.2021 | 30.06.2021 | Сводный отчет о проведении | Сарайкина Е.Н. |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|------------|------------|---|----------------|
| 2.4.3 | Р | Проведение педагогами-наставниками (председателями ММО) индивидуальных консультаций с педагогами, имеющими профессиональные затруднения во второй половине 2021 года | 67 | 01.09.2021 | 05.12.2021 | Сводный отчет о проведении | Сарайкина Е.Н. |
| 2.5 | Б | Оказание методической и консультативной помощи педагогам методистами ШММЦ | 319 | 01.09.2020 | 05.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Блудова Г.И. |
| 2.5.1 | Р | Оказание методической и консультативной помощи педагогам методистами ШММЦ в 2020 году | 78 | 01.09.2020 | 20.12.2020 | Аналитическая справка | Михайлов А.В. |
| 2.5.2 | Р | Оказание методической и консультативной помощи педагогам методистами ШММЦ в первой половине 2021 года | 96 | 15.02.2021 | 30.06.2021 | Аналитическая справка | Михайлов А.В. |
| 2.5.3 | Р | Оказание методической и консультативной помощи педагогам методистами ММЦ во второй половине 2021 года | 112 | 30.06.2021 | 05.12.2021 | Аналитическая справка | Михайлов А.В. |
| 2.6 | Б | Обобщение актуального педагогического опыта педагогов (АПО) | 324 | 01.09.2020 | 10.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Блудова Г.И. |
| 2.6.1 | Р | Обобщение АПО в 4 квартале 2020 года | 83 | 01.09.2020 | 25.12.2020 | Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО | Роганина Н.А. |
| 2.6.2 | Р | Обобщение АПО в 1 квартале 2021 года | 52 | 15.01.2021 | 31.03.2021 | Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО | Роганина Н.А. |
| 2.6.3 | Р | Обобщение АПО во 2 квартале 2021 года | 65 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО | Роганина Н.А. |
| 2.6.4 | Р | Обобщение АПО в 3 квартале 2021 года | 66 | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО | Роганина Н.А. |
| 2.6.5 | Р | Обобщение АПО в 4 квартале 2021 года | 50 | 01.10.2021 | 10.12.2021 | Копия приказа о внесении в районный банк данных АПО | Роганина Н.А. |
| 2.7 | Б | Организация и проведение Единого Дня практикумов по решению ОГЭ и ЕГЭ | 324 | 01.09.2020 | 10.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Блудова Г.И. |
| 2.7.1 | Р | Организация и проведение Единого Дня практикумов по решению ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году | 83 | 01.09.2020 | 25.12.2020 | Копия плана проведения | Сарайкина Е.Н. |
| 2.7.2 | Р | Организация и проведение Единого Дня практикумов по решению ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году | 72 | 01.09.2021 | 10.12.2021 | Копия плана проведения | Сарайкина Е.Н. |

| | | | | | | | |
|--------|---|---|-----|------------|------------|--|----------------|
| 2.8 | Р | Организация и проведение практикумов по решению олимпиадных заданий всероссийской олимпиады школьников по предметам | 33 | 01.03.2021 | 15.04.2021 | Копия плана проведения | Сарайкина Е.Н. |
| 2.9 | Б | Организация и проведение Школы молодого педагога | 302 | 01.10.2020 | 10.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Блудова Г.И. |
| 2.9.1 | Р | Организация и проведение Школы молодого педагога в 2020 году | 53 | 01.10.2020 | 15.12.2020 | Копии плана проведения | Роганина Н.А. |
| 2.9.2 | Р | Организация и проведение Школы молодого педагога в первой половине 2021 года | 52 | 01.02.2021 | 15.04.2021 | Копии плана проведения | Роганина Н.А. |
| 2.9.3 | Р | Организация и проведение Школы молодого педагога во второй половине 2021 года | 50 | 01.10.2021 | 10.12.2021 | Копии плана проведения | Роганина Н.А. |
| 2.10 | Б | Организация и проведение Фестиваля педагогических идей | 296 | 15.08.2020 | 15.10.2021 | Отчёт по блоку работ | Блудова Г.И. |
| 2.10.1 | Р | Организация и проведение Фестиваля педагогических идей в 2020 году | 44 | 15.08.2020 | 15.10.2020 | Копии приказа о проведении и итогового приказа | Каблучко А.М. |
| 2.10.2 | Р | Организация и проведение Фестиваля педагогических идей в 2021 году | 45 | 15.08.2021 | 15.10.2021 | Копии приказа о проведении и итогового приказа | Каблучко А.М. |
| 2.11 | Р | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в 2020-2021 учебном году | 57 | 01.12.2020 | 26.02.2021 | Копии приказа о проведении и итогового приказа | Каблучко А.М. |
| 2.12 | Б | Организация и проведение конкурса «Слэм-урок» | 287 | 15.10.2020 | 05.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Блудова Г.И. |
| 2.12.1 | Р | Организация и проведение конкурса «Слэм-урок» в 2020 году | 43 | 15.10.2020 | 15.12.2020 | Копии приказа о проведении и итогового приказа | Каблучко А.М. |
| 2.12.2 | Р | Организация и проведение конкурса «Слэм-урок» в 2021 году | 35 | 15.10.2021 | 05.12.2021 | Копии приказа о проведении и итогового приказа | Каблучко А.М. |
| 2.13 | Б | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Подари успех» | 305 | 01.09.2020 | 15.11.2021 | Отчёт по блоку работ | Каблучко А.М. |
| 2.13.1 | Р | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Подари успех» в 2020 году | 53 | 01.09.2020 | 15.11.2020 | Копии приказа о проведении и итогового приказа | Блудова Г.И. |
| 2.13.2 | Р | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Подари успех» в 2021 году | 53 | 01.09.2021 | 15.11.2021 | Копии приказа о проведении и итогового приказа | Блудова Г.И. |
| 2.14 | Р | Организация и проведение педагогической олимпиады «ФГОС на 5+» | 22 | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Копии приказа о проведении и итогового приказа | Сомова В.В. |
| 3 | Б | Информационное сопровождение | 324 | 01.09.2020 | 10.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Блудова Г.И. |

| 3.1 | Б | Овещение мероприятий проекта на сайте УО и в социальных сетях | 295 | 10.10.2020 | 10.12.2021 | Отчёт по блоку работ | Сарайкина Е.Н. |
|-------|---|--|------------|-------------------|-------------------|---|----------------|
| 3.1.1 | П | Овещение мероприятий проекта на сайте УО и в социальных сетях 2020 году | 43 | 10.10.2020 | 10.12.2020 | Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей | Сомова В.В. |
| 3.1.2 | П | Овещение мероприятий проекта на сайте УО и в социальных сетях в первой половине 2021 года | 96 | 15.02.2021 | 30.06.2021 | Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей | Сомова В.В. |
| 3.1.3 | П | Овещение мероприятий проекта на сайте УО и в социальных сетях во второй половине 2021 года | 44 | 10.10.2021 | 10.12.2021 | Скриншот страницы сайта УО и социальных сетей | Сомова В.В. |
| 3.2 | Б | Создание электронного сборника педагогических идей педагогов «Вместе к успеху!» | 285 | 01.09.2020 | 15.10.2021 | Отчёт по блоку работ | Сарайкина Е.Н. |
| 3.2.1 | Р | Создание электронного сборника педагогических идей педагогов «Вместе к успеху!» в 2020 году | 33 | 01.09.2020 | 15.10.2020 | Отчет о создании сборника | Блудова Г.И. |
| 3.2.2 | Р | Создание электронного сборника педагогических идей педагогов «Вместе к успеху!» в 2021 году | 33 | 01.09.2021 | 15.10.2021 | Отчет о создании сборника | Блудова Г.И. |
| 3.3 | Б | Создание электронного сборника методических разработок с одаренными детьми «Подари успех!» | 305 | 01.09.2020 | 15.11.2021 | Отчёт по блоку работ | Сарайкина Е.Н. |
| 3.3.1 | Р | Создание электронного сборника методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» в 2020 году | 53 | 01.09.2020 | 15.11.2020 | Отчет о создании сборника | Блудова Г.И. |
| 3.3.2 | Р | Создание электронного сборника методических разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» в 2021 году | 53 | 01.09.2021 | 15.11.2021 | Отчет о создании сборника | Блудова Г.И. |
| 4 | Р | Анализ достижения цели проекта и выполнения требований к результату проекта | 11 | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Аналитическая справка | Сарайкина Е.Н. |
| | | | 338 | 15.08.2020 | 15.12.2021 | | |

3. Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники, тыс. руб. | | | Бюджетные источники, тыс. руб. | | |
|-----|---|------------------|--------------------------------|------|-------|--------------------------------|------------------|--------|
| | | | фед. | обл. | мест. | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие |
| 1 | Организационно-правовой блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Повышение профессиональной компетентности педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Информационное сопровождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | Анализ достижения цели проекта и выполнения требований к результату проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | | Действия в случае наступления риска |
|----|--|---|---|--------------------------------|---|
| | | | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя | |
| 1. | Недостаточный уровень информированности пользователей проекта о реализации проекта | Невыполнение требования к результату проекта | Проведение информационной кампании о проекте. Освещение мероприятий проекта на сайте УО и социальных сетях | Сарайкина Е.Н. | Поэтапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий педагогами. Внесение изменений в план управления проектом. |
| 2. | Недостаточный уровень компетентности педагогов-предметников | Невыполнение требования к результату проекта. | Проведение педагогами-наставниками индивидуальных консультаций, оказание методической помощи методистами ШММЦ | Блудова Г.И., Михайлов А.В. | Поэтапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий с детьми и их родителями. Внесение изменений в план управления проектом. |
| 3. | Недостаточный уровень мотивации непрерывного профессионального развития педагогов | Срыв сроков реализации контрольных точек | Проведение конкурсов профессионального мастерства | Сомова В.В. | Поэтапное проведение мероприятий, согласно плану управления проектом. Разработка и проведение дополнительных мероприятий с детьми и их родителями. Внесение изменений в план управления проектом. |

5. Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Кочерова Анна Михайловна, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации городского округа № 404 от 03.12.2020 г. «О формировании команд проектов» |
| 2 | Воронкина Марина Юрьевна, заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Проектный специалист 1 класса | Руководитель проекта | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 |
| 3 | Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Проектный специалист 3 класса | Администратор проекта | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 |
| 4 | Блудова Галина Ивановна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 |
| 5 | Блудова Галина Ивановна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 |
| 6 | Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 |
| 7 | Сомова Вероника Викторовна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Отсутствует ранг | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 |
| 8 | Каблучко Анна Михайловна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Отсутствует ранг | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 |

| | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------|--|
| 9 | Роганина Наталья Анатольевна, специалист отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 | Отсутствует ранг | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 |
| 10 | Михайлов Александр Валентинович., заведующий Шебекинским межмуниципальным методическим центром | Отсутствует ранг | Член рабочей группы (Р) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 26.01.2021 г. № 90 |

6. Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|---------------|
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта, Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Администратор проекта, Руководитель проекта | Администратор проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта, Члены рабочей группы | Администратор проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Ежеквартально |