

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10091502

«Организация профессионального роста педагогических работников Шебекинского городского округа
(«Педагогический лифт»)»

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Шебекинского городского округа	Куратор проекта:	Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	
Исполнитель:	МКУ "Управление образования Шебекинского городского округа"	Руководитель проекта:	Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Коробкин Д.В., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по финансам и экономическому развитию			
Инициатор:	Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.09.20		дата окончания: 15.12.2021	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Шебекинский городской округ		Уровень сложности проекта: Средний		Тип проекта: Социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: 5.10.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования		Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона		
Наименование муниципальной программы: «Развитие образования Шебекинского городского округа», утвержденная постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года №1572		Наименование муниципальной подпрограммы: «Развитие общего образования»		
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:				
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0,0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта			
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 26 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта			
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта			

Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
-------------------------------------	--

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Повысить уровень развития профессиональных компетенций не менее чем 75 % педагогических работников в не менее чем 37 общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа к декабрю 2021 года				
Способ достижения цели:	Разработка и апробация системы индивидуальной методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа				
Результат проекта:	К декабрю 2021 года повышен уровень профессиональных компетенций у 75% педагогических работников в не менее чем 37 общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2020	2021	
		0	20	55	Отчет
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2020	2021	
	Проведена входящая и итоговая диагностика профессиональных затруднений педагогических работников	0	1	0	Отчет о проведении диагностики
	Проведено не менее 9 муниципальных семинаров в год по учебным предметам	0	9	9	Копия плана проведения
	Проведено не менее 2 – х Единые Дни практикумов по решению ОГЭ и ЕГЭ	0	1	1	Копия плана проведения
	Проведены практикумы по решению олимпиадных задания ВсОш по предметам	0	0	1	Копия плана проведения
	Организована курсовая переподготовка не менее 50 педагогов на платформе Цифровая образовательная среда	0	50	0	Копия заявки УО на обучение
	Организовано повышение квалификации не менее 200 педагогов в очном (очно-заочном) формате на базе БелИРО (ежегодно)	0	200	200	Копии приказов о направлении
	70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	50	60	70	Копии плана проведения мероприятий
	Создана база педагогов-наставников	0	1	0	Копия базы педагогов-наставников
	Не менее чем 10 председателями ММО проведены индивидуальные консультации с не менее 100 педагогами	0	50	100	Сводный отчет
	Проведено не менее 5 конкурсов профессионального мастерства	1	2	3	Копия приказа о проведении, копия итогового приказа
	Создан электронный сборник методических материалов	0	1	0	Отчет
Создан электронного сборника педагогических идей	0	1	0	Отчет	
Пользователи результатом проекта:	Педагоги общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа				