


ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10093601

Создание модели сетевой реализации образовательных и воспитательных программ в общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа («Сетевое взаимодействие – успех каждого»)

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Шебекинского городского округа	Куратор проекта:	Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	
Исполнитель:	МКУ "Управление образования Шебекинского городского округа"	Руководитель проекта:	Ивантеева Н.В., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:		Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа		
Инициатор:	Новосельцева М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.09.2021	дата окончания:	31.05.2023	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Шебекинский городской округ		Уровень сложности проекта: Средний	Тип проекта: Социальный	
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: (п.5.11.3.) Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования		Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона. п.21 Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования 2.9. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, %		
Наименование муниципальной программы: «Развитие образования Шебекинского городского округа», утвержденная постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года №1572		Наименование муниципальной подпрограммы: «Развитие общего образования»		
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:				
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта			
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 22 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта			

Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Организовать сетевое взаимодействие по реализации общеобразовательных и воспитательных программ в 30 % общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа к 31 мая 2023 года					
Способ достижения цели:	Разработать и реализовать модель организации сетевого взаимодействия по реализации общеобразовательных и воспитательных программ в общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа					
Результат проекта:	Организовано сетевое взаимодействие реализации общеобразовательных и воспитательных программ в 30% общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа к 31 мая 2023 года	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
		0	2021	2022	2023	Отчет по сетевому взаимодействию
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2021	2022	2023	
	Разработана модель организации сетевого взаимодействия по реализации общеобразовательных и воспитательных программ	0	1	1	1	Приказ об утверждении модели сетевого взаимодействия
	Организовано сетевое взаимодействие по реализации образовательных программ в центрах гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" в не менее чем 4 школах округа	0	2	4	4	Приказ о сетевом взаимодействии
	Организовано сетевое взаимодействие по реализации образовательных программ в центрах естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в не менее чем 4 школах округа	0	0	2	4	Приказ о сетевом взаимодействии
	Реализовано в рамках сетевого взаимодействия не менее 20 программ внеурочной деятельности по плаванию	0	5	15	20	Приказ о сетевом взаимодействии по внеурочной деятельности
	Реализовано в рамках сетевого взаимодействия не менее 20 программ внеурочной деятельности художественно-эстетической направленности с учреждениями культуры	0	0	20	20	Договор о сетевом взаимодействии
	Открыто не менее 2 медицинских классов с общим количеством обучающихся не менее 20 человек	0	10	20	20	Приказ об открытии
Реализованы в рамках сетевого взаимодействия в 20 общеобразовательных организациях округа программы профессиональной подготовки обучающихся	15	20	20	20	Приказ о профессиональном обучении	

	Организована реализация дополнительных образовательных программ в 37 школах округа	35	35	37	37	Отчет о реализации программ дополнительного образования
Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся, родители (законные представители), педагогические и руководящие работники образовательных организаций Шебекинского городского округа					